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橋梁長寿命化計画とは・・・

今後、老朽化する道路橋が増大する中、市民の安心・安全を確保しつつ、計画
的な維持管理を実施し、橋梁の長寿命化を図るとともに、予算の平準化、維持管
理のコスト縮減を図ることで、将来的な財政への負担軽減を目的として長寿命化
修繕計画を策定します。

古城大橋（2004年竣工）

荻前田橋（1931年竣工）
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１．日置市の概要

日置市は、平成17年5月1日に、東市来町、伊集院町、日吉町、吹上町が
合併し、『日置市』が誕生しました。日置市は、県の西部、薩摩半島のほぼ
中央に位置し、北はいちき串木野市及び薩摩川内市、東は鹿児島市、南は南
さつま市に隣接し、西は日本三大砂丘の一つ、白砂青松の吹上浜と東シナ海
に面している。交通のアクセスは、鹿児島市より、南九州西回り自動車道で
概ね10分、JR九州 伊集院駅まで概ね17分の時間距離です。

(1) 日置市について
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面積：253.01m2

(H27.10.1現在)

▲日置市概要図

▲市花 うめ

▲市木 クロマツ

日置市の統計データ

49,386人 7.5%

男性 23,349人 25.2%

女性 26,037人 67.3%

16,146人
253.01 

(県内第15位)

高齢化率 32.4% 宅地
1,520ha
(6.0%)

6419人
農地

(田・畑)
4,566ha

(18%)

年少率 13.0%
森林

(山林・原野)
13,076ha
(51.7%)

22,714世帯 その他
6,139ha
(24.3%)

22人議員定数

65歳以上人口 面積

15歳未満人口

世帯数

人口
(2017.10.1現在)

第1次産業
就業人口率

第2次産業
就業人口率

第3次産業
就業人口率
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２．長寿命化修繕計画の目的の設定

(1) 橋梁の整備状況
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日置市が管理する道路橋は、309橋です。地域別では吹上地域（103橋
：33％）が最も多く、続いて東市来地域（94橋：31％）、伊集院地域
（75橋：24％）、日吉地域（37橋：12％）です。

▲全橋（309橋） ▲橋長15m以上
（105/259橋）

▲橋長15m未満
（204/259橋）

地域別の割合

(2) 日置市が管理する橋梁の現状

▲供用50年を経過する橋梁の推移

日置市の管理する橋梁309橋のうち、50年を経過している橋梁は全体の
104橋（39％）です。しかし、10年後には138橋（52％）、20年後には
171橋（65％）に達し、老朽化が急速に進行することが懸念されます。
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伊集院

67橋 26%

東市来

79橋 30%
日吉

25橋 10%

吹上

88橋 34%

伊集院

33橋 31%

東市来

23橋 22%
日吉

12橋 12%

吹上

37橋 35%

伊集院

34橋 22%

東市来

56橋 36%
日吉

13橋 9%

吹上

51橋 33%

※架設年次不明橋梁は除く

104橋 39％ 160橋 61％

138橋 52％ 126橋 48％

171橋 65％ 93橋 35％

206橋 78％ 58橋 22％



(3) 維持管理するうえでの課題
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２．長寿命化修繕計画の目的の設定

１

２

３

施設の長寿命化

今後、老朽化する橋梁が増え、維持管理費用の増加が懸念されるが、
土木に対する予算は減少傾向です。よって、限られた予算の中で
効率的な維持管理を行うことが課題となります。

施設の長寿命化

今後、老朽化する橋梁が増え、維持管理費用の増加が懸念されるが、
土木に対する予算は減少傾向です。よって、限られた予算の中で
効率的な維持管理を行うことが課題となります。

近接目視による点検の実施

平成26年度より、近接目視点検が義務化されてことにより、点検
費用が増加している状況です。また、点検費用が増加に伴い、補修
工事は計画通りに実施できていない状況です。

近接目視による点検の実施

平成26年度より、近接目視点検が義務化されてことにより、点検
費用が増加している状況です。また、点検費用が増加に伴い、補修
工事は計画通りに実施できていない状況です。

技術職員の高齢化・技術の継承

日置市の土木技術職員の平均年齢は、43歳であり、今後10年間
で38%の職員が退職となります。今後、適切な維持管理を行う上
で、経験の浅い技術者への技術の継承が必要となります。

技術職員の高齢化・技術の継承

日置市の土木技術職員の平均年齢は、43歳であり、今後10年間
で38%の職員が退職となります。今後、適切な維持管理を行う上
で、経験の浅い技術者への技術の継承が必要となります。
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橋種の割合

この計画では、日置市の管理する橋長2.0m以上の道路橋（合計309橋）
を計画の対象とします。
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３．対象施設について

橋長15m以上 橋長15m未満 合計

計画対象橋梁 105 204 309橋

PC橋

104橋

40%

RC橋

55橋 21%

鋼橋

26橋 10%

石橋

26橋 10%

BOX

48橋 19%

橋種別(全体)で見ると、PC橋(108
橋)が約４割、 BOX(85橋) が約３割
RC橋(61橋)が約２割、鋼橋(26橋)
と石橋(26橋)が共に約１割となって
います。

【橋種について】
★ＰＣ橋 ⇒ 予め応力を加えたPC(ﾌﾟﾚ

ｽﾄﾚｽｺﾝｸﾘｰﾄ)を使用した橋
★ＲＣ橋 ⇒ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ橋
★鋼橋 ⇒ 鋼材が使用されている橋
★石橋 ⇒ 石材で造られた橋
★ＢＯＸ ⇒ 箱形の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ函渠

（ボックスカルバート）

▲神之川橋（2010年竣工） ▲小川橋（2007年竣工） ▲新川原橋（1970竣工）

▲荻前田橋（1931年竣工） ▲赤崎橋（1995年竣工）

PC橋 RC橋 鋼橋

石橋

BOX
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４．計画期間について

ステップ１ 定期点検結果（健全度の評価）

・5年毎に定期点検を実施し、その結果を基に「橋梁の健全度」を
把握し、健全性に影響のある橋梁の優先度を高めました。

ステップ１ 定期点検結果（健全度の評価）

・5年毎に定期点検を実施し、その結果を基に「橋梁の健全度」を
把握し、健全性に影響のある橋梁の優先度を高めました。

ステップ２ 橋梁の分類

・第三者への影響や橋梁の規模といった「社会的影響度」を考慮
して、優先順位を設定しました。

・石橋や供用期間が長い橋梁（80年以上）等の「特別な維持管理
が必要」と考えられる橋梁を考慮して優先順位を設定しました。

ステップ２ 橋梁の分類

・第三者への影響や橋梁の規模といった「社会的影響度」を考慮
して、優先順位を設定しました。

・石橋や供用期間が長い橋梁（80年以上）等の「特別な維持管理
が必要」と考えられる橋梁を考慮して優先順位を設定しました。

ステップ３ 条件に基づいた点数付け

・進行リスクと橋の規模によって点数付けを行いました。

ステップ３ 条件に基づいた点数付け

・進行リスクと橋の規模によって点数付けを行いました。

個別計画期間は対象橋梁毎に点検・修繕・架替等の対策内容及び時期を
設定し、10年間（2019年～2028年）の個別計画を作成します。

５．対策の優先順位

長寿命化修繕計画を策定するにあたり、対象橋梁の対策の優先順位を設定
し、対策の方針を決定しました。設定は、以下のステップで整理しています。
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個別施設の状態は5年毎に実施する定期点検によって、健全度（Ⅰ～Ⅳ）
を診断することで、状態を把握します。
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６．個別施設の状態

判定区分 判定の内容

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の
観点から措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に
措置を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性
が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

■ 健全度の判定区分（出典：道路橋定期点検要領）

※平成26年度以降の定期点検実施橋梁（計254橋）の結果を集計。

■ 定期点検結果（H26～H30実施）

損傷の例

判定区分 橋 梁 数

Ⅰ 健全 154橋（61％）

Ⅱ 予防保全 80橋（32％）

Ⅲ 早期措置段階 20橋（8％）

Ⅳ 緊急措置段階 0橋（0％）

合計 254橋
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▲健全度の割合

※対象橋梁（309橋）のうち、架替中、撤去予定、未点検の橋梁は除く。

154橋

61%

80橋

32%

20橋

8%

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

※健全度Ⅳなし

▲RC橋（鉄筋露出） ▲PC橋（ひびわれ,遊離石灰） ▲鋼橋（腐食）
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７．維持管理に対する基本方針

１

２

３

戦略的な「予防保全」の実施

○計画的かつ効率的に点検を行い、早期に損傷を発見、速やかに
修繕対策を行います。

○最新の点検結果、補修・補強履歴の最新の情報をデータベース
化し、常に最新情報の更新、閲覧が可能な環境を整備します。

戦略的な「予防保全」の実施

○計画的かつ効率的に点検を行い、早期に損傷を発見、速やかに
修繕対策を行います。

○最新の点検結果、補修・補強履歴の最新の情報をデータベース
化し、常に最新情報の更新、閲覧が可能な環境を整備します。

日常的な維持管理の取組

○日常的に巡回（道路パトロール）、路面排水口の清掃を行い、
巡回や清掃結果等は記録に残します。

日常的な維持管理の取組

○日常的に巡回（道路パトロール）、路面排水口の清掃を行い、
巡回や清掃結果等は記録に残します。

橋梁定期点検の実施

○基準や点検のマニュアルに従い、５年に１回の定期点検を行い
ます。

○定期点検データは最新の情報に随時更新し、記録・管理を行い、
維持管理の基礎資料とします。

橋梁定期点検の実施

○基準や点検のマニュアルに従い、５年に１回の定期点検を行い
ます。

○定期点検データは最新の情報に随時更新し、記録・管理を行い、
維持管理の基礎資料とします。

4

緊急時における点検の実施

○地震、台風、集中豪雨等の災害や大きな事故が発生した場合、
関係機関と連携し、安全性の確保に努めます。

緊急時における点検の実施

○地震、台風、集中豪雨等の災害や大きな事故が発生した場合、
関係機関と連携し、安全性の確保に努めます。

Q.予防保全とは・・・

『予防保全』は定期点検に基づき、損傷が軽微な段階で、小規模な補修
工事を短いサイクルで行う等、施設が致命的な損傷を受ける前に適切な
対策を行います。

※従来は、施設の要求する機能が喪失した時点や喪失する直前に更新（架替
え）を行う『事後保全』であり、更新を伴うので多くの費用が必要でした。
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８．対策内容と実施時期

維 持 管 理 シ ナ リ オ イ メ ー ジ

対策の内容と実施の時期は橋種毎（RC橋、PC橋、石橋、BOX）に劣化
予測等により決定しました。そして、現在の事業の実施状況等を踏まえて
個別で設定しています。

RC橋、PC橋について

平成30年度までに実施した橋梁定期点検結果を基に、劣化予測により
対策時期を決定し、補修対策による維持管理を行います。

鋼橋について

鋼橋の劣化は、鋼材の防食を目的とした塗装の劣化による腐食の進行が
考えられます。鋼材の塗装塗替えによって、鋼部材の維持管理を行います。

石橋は、補修対策は特殊な技術を要し、工事費が高価となります。
そこで、点検による経過観察を行い、健全性を把握した上で、安全性を
確保します。また、損傷が確認された場合は、荷重制限等によって可能
な限り長寿命化に努めます。

石橋について

BOX（ボックスカルバート）は、RC橋と同様に、橋梁定期点検結果を
基に、劣化予測により対策時期を決定し、補修対策による維持管理を行い
ます。ただし、定期的な補修費と比べて、更新費が安価の場合には、更新
による対策を行います。

BOX（ボックスカルバート）について

※維持管理は、補修、更新、荷重制限等の対策と併せて、定期点検（５年毎）
に実施します。
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９．対策費用と計画による効果

今後の50年間の事業費として、従来の『事後保全型』は283.3億円に
対して、計画的な『予防保全型』では63.7億円となり、コスト縮減効果
（-219.6億円：78%減）が見込まれます。

(1) 対策費用について

(2) 長寿命化修繕計画による効果

橋梁健全度の改善１

ライフサイクルコストの縮減2

更新・修繕費用の平準化3
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による効果

219.6億円(78%減)

累計283.3億円

累計63.7億円

(億円)

(年後)



▲第１回意見聴取
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１０．学識経験者による意見の聴取

この計画は、学識経験者等の専門知識を有する方の意見を踏まえ策定
しました。

【意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者】
鹿児島大学 学術研究院 理工学域工学系 ・武若 耕司 教授

・山口 明伸 教授

▲第２回意見聴取

▲第３回意見聴取

【意見聴取日時】

第１回：平成30年12月23日
第２回：平成31年02月13日
第３回：平成31年03月13日
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集約化・撤去

〇令和７年度までに、判定Ⅲ・判定Ⅳである橋梁２橋の集約化・撤去
を計画しています。

集約化・撤去

〇令和７年度までに、判定Ⅲ・判定Ⅳである橋梁２橋の集約化・撤去
を計画しています。

新技術の活用方針

〇定期点検において、作業の効率化や安全性の向上を図るため、「橋
梁定期点検技術性能カタログ」などを活用し、新技術の導入を検討
します。

〇橋梁補修において、施工性の向上やコスト縮減を図るため、「新技
術情報システム（NETIS）」を活用し、設計段階から従来技術との
比較を行いながら、新材料や新工法の導入を検討します。

新技術の活用方針

〇定期点検において、作業の効率化や安全性の向上を図るため、「橋
梁定期点検技術性能カタログ」などを活用し、新技術の導入を検討
します。

〇橋梁補修において、施工性の向上やコスト縮減を図るため、「新技
術情報システム（NETIS）」を活用し、設計段階から従来技術との
比較を行いながら、新材料や新工法の導入を検討します。

費用の縮減

〇２橋の集約化・撤去により、今後の補修および定期点検において、
6,000千円のコスト縮減を目指します。

費用の縮減

〇２橋の集約化・撤去により、今後の補修および定期点検において、
6,000千円のコスト縮減を目指します。

１１．集約・撤去、新技術の活用方針について

日置市 橋梁長寿命化修繕計画【平成30年度版】

日置市橋梁長寿命化修繕計画 令和４年10月

＜お問い合わせ先＞

○担当部署 日置市 産業建設部 建設課 土木建設係

〒899-2501 鹿児島県日置市伊集院町下谷口1960番地1

電話番号 : 099-273-8871 

○開庁時間 開庁時間：8時30分～17時15分

（土、日、祝日および12月29日から1月3日を除く）
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対策 対策 対策 対策 対策 対策 対策 対策 対策 対策

1 232 舟倉橋 寺迫 吹上町永吉 1951 BOX 2.0 7.8 2015 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅰ 2020 架替 - - - - - - - - -

2 147 鳥越橋 北山元養母 東市来町養母 1975 PC橋 14.7 5.0 2015 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 2020 補修 - - - - - - - - -

3 5 東川橋 徳重８号 伊集院町徳重 1935 RC橋 30.6 3.4 2015 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 2020 - - - - - - - - - -

4 83 常堀橋 七呂坊野 吹上町永吉 1964 鋼橋 20.0 3.5 2018 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 2023 - - - - - - - - - -

5 100 渡瀬橋(麓城倉) 麓城倉 吹上町与倉 1964 PC橋 20.0 8.4 2016 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅱ 2021 補修 - - - - - - - - -

6 48 龍雲橋 春城麓上 東市来町長里 1979 鋼橋 25.1 3.0 2015 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 2020 補修 - - - - - - - - -

7 68 与倉橋 向井与倉 吹上町与倉 1961 PC橋 19.0 3.0 2016 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2021 補修 - - - - - - - - -

8 58 諏訪橋(諏訪線) 諏訪 日吉町日置 1973 PC橋 15.7 4.0 2016 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2021 補修 - - - - - - - - -

9 264 三嶽田橋(今木場) 今木場錫山 吹上町湯之浦 (1968) 鋼橋 7.5 3.0 2016 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅲ 2021 補修 - - - - - - - - -

10 141 前田橋(皆田上野) 皆田上野 東市来町湯田 1972 鋼橋 10.4 6.0 2016 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅱ 2021 補修 - - - - - - - - -

11 122 清水橋(清水2号) 清水２号 伊集院町上神殿 1973 鋼橋 10.0 3.6 2018 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅱ 2023 補修 - - - - - - - - -

12 204 前田橋(湯之元) 湯之元前田 吹上町湯之浦 1966 鋼橋 14.0 3.0 2017 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅲ Ⅱ 2022 補修 - - - - - - - - -

13 235 新川原橋 新川原湯神 吹上町永吉 1970 鋼橋 8.6 3.7 2017 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅲ Ⅱ 2022 - 補修 - - - - - - - -

14 103 尾神橋 下土橋尾堂 伊集院町土橋 1956 RC橋 7.4 3.9 2017 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - 架替 - -

15 37 皆田橋 長里皆田 東市来町長里 2000 PC橋 25.5 11.7 2016 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 2021 補修 - - - - - - - - -

16 116 諏訪脇橋 麦生田上土橋 伊集院町麦生田 1936 石橋 11.4 3.5 2017 Ⅲ Ⅲ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

17 80 朝原橋 苙岡今田 吹上町 1967 鋼橋 34.1 5.5 2016 Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅰ 2021 - 補修 - - - - - - - -

18 4 御門前橋側道 徳重郡 伊集院町徳重 1954 鋼橋 40.1 1.5 2016 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ 2021 - - - - - - - - - -

19 182 唐滝橋 鉾之原仕明 東市来町養母 1937 RC橋 11.7 3.8 2017 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

20 181 前田橋(梅木) 梅木玉田 東市来町養母 1980 鋼橋 12.5 4.0 2017 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅱ 2022 - 補修 - - - - - - - -

21 93 川久保橋 川久保 吹上町永吉 1974 鋼橋 54.0 3.0 2015 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2020 - 補修 - - - - - - - -

22 266 新永吉橋 永吉花熟里 吹上町永吉 2008 PC橋 55.5 9.8 2018 Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2023 - 補修 - - - - - - - -

23 172 八枝橋 元養母野田 東市来町養母 1972 PC橋 12.7 4.0 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2022 - 補修 - - - - - - - -

24 117 宮下橋 伊集院北小学校 伊集院町下神殿 1976 鋼橋 10.1 3.0 2018 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2023 - - 補修 - - - - - - -

25 268 花熟里大橋 永吉花熟里 吹上町花熟里 2010 PC橋 113.0 12.0 2018 Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 2023 - - 補修 - - - - - - -

26 78 花水流橋 小野花熟里 吹上町花熟里 1967 RC橋 21.7 3.6 2018 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2023 - - 補修 - - - - - - -

27 55 轟木橋 堀内・向湯田 東市来町湯田 1988 PC橋 30.4 16.0 2015 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2020 - - - 補修 - - - - - -

28 91 砂丘橋 今田潟入来浜 吹上町入来 1981 PC橋 80.0 8.3 2015 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2020 - - - 補修 - - - - - -

29 28 報恩寺橋 大田処理場 伊集院町大田 1981 PC橋 41.6 5.0 2015 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2020 - - 補修 - - - - - - -

30 25 梅乃前橋 下土橋梅落 伊集院町郡 1966 PC橋 24.2 7.0 2015 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2020 - - - 補修 - - - - - -

31 61 若宮橋 芦原 日吉町日置 1967 PC橋 22.0 4.5 2015 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2020 - - - 補修 - - - - - -

32 6 石見堂橋 向江町市来 伊集院町下谷口 1960 RC橋 17.0 5.0 2016 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2021 - - - 補修 - - - - - -

33 180 笹ヶ迫橋 長里美山 東市来町美山 1959 RC橋 8.7 6.6 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - 補修 - - - - -

34 238 梨子川第一橋 梨子川 吹上町中之里 1978 BOX 3.6 10.0 2016 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2021 - - - - 補修 - - - - -

35 210 垂外橋 和田小山田 吹上町和田 1964 RC橋 13.8 3.5 2017 Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - 補修 - - - - -

36 135 竪山橋 皆田鉾谷 東市来町湯田 1959 RC橋 5.5 3.6 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

37 220 七ッ山第二橋 七ツ山 吹上町田尻 1957 BOX 5.4 5.0 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2022 - - - - 補修 - - - - -

38 179 穴口橋 柿之迫穴口 東市来町伊作田 2003 BOX 2.8 5.2 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2022 - - - - 補修 - - - - -

39 3 御門前橋 徳重郡 伊集院町徳重 1954 RC橋 39.0 4.5 2016 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2021 - - - - - - - - - -

40 54 みなと橋(港橋) 江口臨港 東市来町伊作田 1987 PC橋 54.4 9.8 2015 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - 補修 - - - - -

41 244 下池牟田第二号橋 入来浜田布施 吹上町入来 1986 BOX 3.9 12.7 2016 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 2021 - - - - 補修 - - - - -

42 223 七ッ山第五橋 七ツ山 吹上町田尻 1957 BOX 4.2 5.0 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 2022 - - - - 補修 - - - - -

43 222 七ッ山第四橋 七ツ山 吹上町田尻 1957 BOX 2.8 3.9 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 2022 - - - - 補修 - - - - -

44 224 七ッ山第六橋 七ツ山 吹上町田尻 1957 BOX 2.7 5.1 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 2022 - - - - 補修 - - - - -

45 81 永吉大橋 麓川久保 吹上町永吉 1969 PC橋 54.0 4.0 2015 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2020 - - - - 補修 - - - - -

46 99 亀原側道橋 中原花熟里 吹上町中原 1985 鋼橋 17.2 2.0 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2022 - - - - - 補修 - - - -

47 90 花見橋 小野馬場花熟里 吹上町小野 1958 RC橋 22.1 4.2 2016 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2021 - - - - 補修 - - - - -

48 84 新常堀橋 七呂坊野 吹上町永吉 2000 PC橋 35.5 10.5 2016 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2021 - - - - 補修 - - - - -

49 16 東前田橋 下神殿田代 東市来町養母 1983 PC橋 17.9 5.0 2016 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2021 - - - - 補修 - - - - -

50 216 三窪橋 赤仁田三窪 吹上町与倉 1965 鋼橋 12.2 3.5 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2022 - - - 補修 - - - - - -
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51 102 安中橋 伊集院吉利 伊集院町古城 1961 RC橋 6.1 4.0 2016 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2021 - - - - - - - - - -

52 212 大工園橋 田尻宮田 吹上町田尻 1968 鋼橋 14.4 3.4 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2022 - - - - - 補修 - - - -

53 73 岩瀬戸橋 山下永吉 吹上町田尻 1968 鋼橋 23.6 3.6 2015 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 2020 - - - - - 補修 - - - -

54 207 和気橋 与倉田尻 吹上町田尻 1962 RC橋 13.2 3.6 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 2022 - - - - - 補修 - - - -

55 36 舟橋 長里皆田 東市来町長里 1975 PC橋 29.1 5.0 2016 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2021 - - - - - 補修 - - - -

56 110 第１久木野々橋(拡幅部) 大田川口 伊集院町大田 1954 BOX 10.0 5.7 2018 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2023 - - - - - 補修 - - - -

57 57 五丁田橋 床ノ中 日吉町日置 1986 PC橋 20.8 5.0 2015 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2020 - - - - - 補修 - - - -

58 101 渡瀬橋側道橋 麓城倉 吹上町与倉 (1989) PC橋 20.0 2.5 2015 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2020 - - - - - 補修 - - - -

59 79 三嶽田橋(三嶽田) 三嶽田 吹上町湯之浦 2000 PC橋 21.3 8.8 2016 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2021 - - - - - 補修 - - - -

60 45 古城橋 長里江口 東市来町伊作田 1994 PC橋 19.1 4.0 2016 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2021 - - - - - 補修 - - - -

61 72 新赤仁田橋 赤仁田日添 吹上町与倉 1995 PC橋 19.5 7.0 2015 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2020 - - - - - 補修 - - - -

62 219 七ッ山第一橋 七ツ山 吹上町田尻 1957 BOX 3.6 6.4 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - 補修 - - - -

63 15 清藤橋(清藤) 徳重清藤 伊集院町清藤 2008 PC橋 22.3 7.0 2016 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2021 - - - - - 補修 - - - -

64 246 今木場橋 錫山 吹上町湯之浦 1994 PC橋 13.7 7.6 2017 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - 補修 - - -

65 157 徳重橋 梅木下伊集院 東市来町養母 1974 PC橋 12.5 5.0 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - 補修 - - -

66 231 第二小山田橋 小山田 吹上町永吉 1960 RC橋 5.0 3.9 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

67 193 小吹橋 高月六反田 日吉町吉利 1978 PC橋 11.0 4.0 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - 補修 - - -

68 139 山田橋 湯之元山田 東市来町湯田 1957 RC橋 4.3 4.0 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

69 155 内永野橋 内永野下鹿丸 東市来町湯田 1952 RC橋 4.0 5.4 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

70 236 高付橋 田平高月 吹上町永吉 1991 PC橋 12.2 5.0 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - 補修 - - -

71 128 瀬戸内橋(徳重) 徳重西之原 伊集院町徳重 1978 PC橋 7.9 5.1 2017 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - 補修 - - -

72 127 城之下橋 城之下 伊集院町古城 1978 PC橋 5.0 4.1 2018 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2023 - - - - - - 補修 - - -

73 145 鳩見橋 長里下伊集院 東市来町長里 1976 RC橋 4.1 4.4 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

74 150 四角目橋 荻立鉾 東市来町養母 1994 PC橋 6.3 5.0 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - 補修 - - -

75 43 上床橋 元養母上床 東市来町長里 1977 石橋 15.0 4.0 2017 Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

76 262 立神橋 和田小山田 吹上町和田 1913 石橋 14.3 3.3 2017 Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

77 173 諏訪橋(中野自在) 中野自在原 東市来町養母 1965 石橋 12.7 4.0 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

78 177 井手之段橋 萩鉾之原 東市来町養母 1964 石橋 11.5 4.0 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

79 261 赤仁田橋(日添) 赤仁田日添 吹上町与倉 1938 RC橋 11.1 3.6 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

80 108 浜吾橋 窪田 伊集院町下谷口 1937 石橋 11.0 4.1 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

81 11 吾田橋 窪田 伊集院町下谷口 1978 PC橋 15.9 4.0 2016 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2021 - - - - - - - - - -

82 184 永山橋(町生) 町生永山迫 東市来町養母 1927 石橋 9.3 3.6 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

83 263 藤元橋 与倉藤之元 吹上町与倉 1937 石橋 9.0 4.7 2017 Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

84 208 駒田第一橋 駒田萓貫 吹上町与倉 1940 石橋 7.4 3.3 2017 Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

85 197 第二吉利橋 新町向江 日吉町吉利 1943 石橋 4.8 5.5 2017 Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

86 114 岩川橋 上神殿有屋田 伊集院町上神殿 1934 石橋 4.8 4.3 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

87 26 徳重跨線橋 くろがね通り 伊集院町徳重 1985 PC橋 78.1 12.0 2016 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2021 - - - - - - 補修 - - -

88 32 濱川原橋 文化通り 伊集院町郡 2006 PC橋 35.7 16.0 2016 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2021 - - - - - - - 補修 - -

89 34 樋脇橋 新町通り 伊集院町徳重 2001 PC橋 34.8 16.0 2016 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2021 - - - - - - - 補修 - -

90 51 中野橋 上野恋之原 東市来町養母 1980 PC橋 23.4 7.0 2015 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - 補修 - -

91 44 菅牟田橋 元養母上床 東市来町養母 1993 PC橋 18.2 5.0 2015 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - 補修 - - -

92 65 住吉橋(大西平) 大西平 日吉町日置 1993 鋼橋 17.3 2.5 2015 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - 補修 - - - -

93 189 宮田橋(神門) 神門下並松 日吉町吉利 1974 RC橋 3.1 7.2 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 2022 - - - - - - - - - -

94 190 岩井田橋 岩井田飯牟礼 日吉町吉利 1972 BOX 3.0 6.5 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 2022 - - - - - - 補修 - - -

95 126 思案橋拡幅部 向江町 伊集院町徳重 (1956) PC橋 14.0 1.9 2015 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - 補修 - - -

96 187 諏訪小橋 諏訪 日吉町日置 1973 PC橋 6.4 4.0 2017 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2022 - - - - - - - 補修 - -

97 137 上立山橋 皆田鉾谷 東市来町湯田 1961 RC橋 4.6 4.3 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 2022 - - - - - - - - - -

98 202 芋野橋 野首芋野 吹上町田尻 1946 BOX 2.0 3.4 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 2022 - - - - - - 補修 - - -

99 118 井手元橋 井出元 伊集院町下神殿 1994 PC橋 14.5 4.0 2018 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2023 - - - - - - - 補修 - -

100 176 上原橋 上原田之湯 東市来町湯田 1969 RC橋 2.6 4.2 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2022 - - - - - - - - - -
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101 185 雲時小橋 遠矢ヶ原 日吉町日置 1982 BOX 3.0 5.2 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 2022 - - - - - - 補修 - - -

102 49 荻前田橋 荻立鉾 東市来町養母 1931 石橋 21.0 5.0 2015 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - -

103 146 大川橋(元養母) 北山元養母 東市来町養母 1961 石橋 12.8 5.2 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 2022 - - - - - - - - - -

104 260 野元橋 長里中伊作田 東市来町伊作田 1928 石橋 12.6 3.1 2017 Ⅰ Ⅱ Ⅰ 2022 - - - - - - - - - -

105 265 無名橋(大田) 大田飯牟礼 伊集院町大田 1943 石橋 3.5 7.8 2016 Ⅰ Ⅱ Ⅰ 2021 - - - - - - - - - -

106 226 梅里橋 梅里瀬戸 吹上町永吉 1923 BOX 2.6 10.3 2017 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 2022 - - - - - - - - - -

107 233 高田橋 高田南 吹上町永吉 1963 RC橋 12.6 3.6 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2022 - - - - - - 補修 - - -

108 250 清藤橋拡幅部 清藤３号 伊集院町清藤 (1984) PC橋 7.2 5.1 2016 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 2021 - - - - - - - 補修 - -

109 8 古城大橋 伊集院吉利 伊集院町古城 2004 PC橋 111.0 7.5 2016 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2021 - - - - - - - - 補修 -

110 22 上高野橋 野田梅木 伊集院町野田 1998 PC橋 24.4 5.0 2016 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2021 - - - - - - - - 補修 -

111 239 紋田橋 紋田松原添 吹上町田尻 1959 RC橋 4.0 9.7 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

112 209 駒田第二橋 駒田萓貫 吹上町与倉 1966 RC橋 7.6 4.0 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

113 229 湯神橋 湯神 吹上町永吉 1965 RC橋 5.0 4.2 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

114 191 高月橋 田平印口 日吉町吉利 1992 PC橋 14.0 5.0 2016 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2021 - - - - - - - 補修 - -

115 41 神之川橋 神之川南神之川 東市来町神之川 2010 PC橋 67.4 5.0 2016 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 2021 - - - - - - - - 補修 -

116 221 七ッ山第三橋 七ツ山 吹上町田尻 1957 BOX 2.7 4.7 2017 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 2022 - - - - - - 補修 - - -

117 21 山中橋 山中 伊集院町野田 1979 PC橋 25.6 5.0 2016 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2021 - - - - - - - - - -

118 46 大川橋(芝居段) 長里芝居段 東市来町長里 1961 RC橋 17.7 3.6 2016 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2021 - - - - - - - - 補修 -

119 82 二俣橋 七呂坊野 吹上町永吉 1999 PC橋 34.0 10.0 2016 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2021 - - - - - - - - - -

120 13 下井手橋 麦生田中川 伊集院町麦生田 1994 PC橋 22.2 5.0 2016 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2021 - - - - - - - - - -

121 125 九日田橋 下土橋内田 伊集院町土橋 1996 PC橋 10.7 4.0 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

122 249 清藤橋(清藤３号) 清藤３号 伊集院町清藤 1979 RC橋 7.2 5.4 2016 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 2021 - - - - - - - - 補修 -

123 52 大田大橋 下方限 伊集院町大田 1990 PC橋 88.0 8.3 2015 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2020 - - - - - - - - - -

124 64 大橋(新橋) 新橋熊須 日吉町吉利 1959 PC橋 30.6 6.0 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2020 - - - - - - - - - -

125 17 小園橋 市来四郎園 伊集院町下谷口 2009 PC橋 29.4 8.0 2016 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2021 - - - - - - - - - -

126 107 竹之山橋 新村中川 伊集院町竹之山 1990 BOX 5.0 7.7 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - 補修 -

127 106 無名橋(土橋) 土橋竹之山 伊集院町土橋 2011 BOX 5.8 11.5 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - 補修 -

128 70 立岩橋 中原入来浜 吹上町入来 1995 PC橋 42.7 10.5 2016 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2021 - - - - - - - - - -

129 31 観音堂橋 合庁前 伊集院町徳重 1982 PC橋 33.3 10.0 2016 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2021 - - - - - - - - - -

130 18 記念橋 記念通り 伊集院町徳重 2002 PC橋 33.2 12.0 2016 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2021 - - - - - - - - - -

131 85 轟橋(湯神) 湯神 吹上町永吉 2004 PC橋 32.0 8.8 2016 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2021 - - - - - - - - - -

132 40 鉾前田橋 田代鉾之原 東市来町養母 1994 PC橋 20.0 4.5 2016 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2021 - - - - - - - - - -

133 71 春尾橋 瀬谷苙口 吹上町和田 1984 PC橋 15.7 7.0 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2020 - - - - - - - - - -

134 10 新吾田橋 窪田 伊集院町下谷口 2002 PC橋 23.0 7.0 2016 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2021 - - - - - - - - - -

135 160 赤崎橋 赤崎海岸 東市来町長里 1995 BOX 7.4 11.1 2018 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2023 - - - - - - - - 補修 -

136 87 渡瀬橋(坊野) 坊野野添 吹上町永吉 2007 PC橋 19.6 5.0 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

137 9 新上前田橋 中川土橋 伊集院町土橋 2003 PC橋 15.6 13.3 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

138 112 山王橋 下神殿上神殿 伊集院町上神殿 1990 PC橋 10.6 8.3 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

139 120 諏訪迫橋 麦生田上神殿 伊集院町麦生田 2001 PC橋 14.7 7.0 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

140 243 下池牟田第一号橋 入来浜田布施 吹上町入来 1986 BOX 2.5 6.0 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修

141 194 山里橋 山里 日吉町吉利 2000 RC橋 7.5 6.0 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修

142 119 宮田橋(麦生田) 麦生田上神殿 伊集院町麦生田 2007 BOX 6.5 7.6 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修

143 144 立和名橋 田代鉾之原 東市来町養母 1994 BOX 4.5 14.4 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修

144 227 小永吉橋 下田尻原園 吹上町永吉 2008 BOX 2.9 7.5 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修

145 217 竜之瀬橋 永野竜之瀬 吹上町湯之浦 1965 RC橋 10.9 3.6 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修

146 214 助代橋 助代梁峯 吹上町和田 1965 RC橋 10.8 3.6 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修

147 113 大橋(桑畑) 桑畑 伊集院町桑畑 1963 RC橋 10.1 4.5 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修

148 213 新山橋 庵之平新山 吹上町田尻 1958 RC橋 6.2 3.8 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修

149 237 第一新川原橋 新川原小山田 吹上町永吉 1966 PC橋 6.1 3.6 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

150 183 下鹿丸橋 下鹿丸 東市来町湯田 1955 RC橋 5.8 3.6 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修
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151 225 梨子川橋 苙岡今田 吹上町中之里 1967 BOX 5.2 5.7 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修

152 234 高田第一橋 高田南 吹上町永吉 1972 PC橋 8.5 3.6 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

153 215 庭坂橋 瀬谷庭坂 吹上町和田 1968 RC橋 7.4 2.8 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修

154 178 うちのだ橋 堅山乗越 東市来町湯田 1977 RC橋 6.4 4.1 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修

155 174 大久保橋 田代諭田前原 東市来町養母 1972 RC橋 5.4 4.0 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修

156 161 論田橋 田代赤仁田 東市来町養母 1962 RC橋 4.9 4.0 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修

157 171 郷之平橋 中伊作田郷之平 東市来町伊作田 1953 BOX 4.2 4.3 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修

158 163 赤仁田橋(田代) 田代赤仁田 東市来町養母 1959 RC橋 4.0 3.8 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修

159 169 いずみ橋 南神之川日置 東市来町南神之川 1965 RC橋 3.5 3.0 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修

160 168 日寄橋 南神之川日置 東市来町南神之川 1961 RC橋 3.1 3.9 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修

161 240 前迫橋 小永吉前迫 吹上町永吉 1946 BOX 2.6 2.9 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修

162 165 牧之角橋 牧之角 東市来町美山 1961 RC橋 2.5 3.5 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修

163 195 石町橋 大橋狩谷 日吉町日置 1994 PC橋 10.4 5.0 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

164 211 垂外橋拡幅部 和田小山田 吹上町和田 1996 PC橋 14.1 1.6 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

165 104 上前田橋 中川土橋 伊集院町土橋 1979 PC橋 8.6 5.0 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

166 142 谷之口橋 皆田上野 東市来町湯田 1985 RC橋 8.4 5.0 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修

167 129 瀬戸内橋(瀬戸内) 瀬戸内 伊集院町野田 1980 PC橋 7.9 5.0 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

168 251 坂元橋 坂元 伊集院町大田 1978 RC橋 6.3 3.5 2016 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2021 - - - - - - - - - 補修

169 130 無名橋(上土橋) 上土橋新村 伊集院町土橋 2000 PC橋 13.6 5.0 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

170 192 松ヶ尾橋 西山松ヶ尾 日吉町日置 1990 PC橋 9.0 4.0 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

171 218 上与倉橋 大平野黒葛 吹上町与倉 1997 BOX 5.8 5.8 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修

172 164 赤仁田橋拡幅部 田代赤仁田 東市来町養母 1985 BOX 2.9 5.7 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修

173 166 牧之角橋拡幅部 牧之角 東市来町美山 1985 BOX 2.1 1.7 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修

174 247 第一太平橋 有島中草田 吹上町永吉 2000 PC橋 9.5 5.0 2016 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2021 - - - - - - - - - -

175 170 いずみ橋拡幅部 南神之川日置 東市来町南神之川 2011 鋼橋 3.5 1.4 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

176 134 大橋(長里) 長里市来 東市来町長里 1967 石橋 8.7 4.0 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

177 159 重平橋 田代重平 東市来町養母 2005 BOX 6.9 5.1 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修

178 162 論田橋拡幅部 田代赤仁田 東市来町養母 2005 BOX 3.5 3.7 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修

179 123 間多羅橋 大田川口 伊集院町大田 2003 BOX 3.3 5.5 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修

180 241 前迫橋拡幅部 小永吉前迫 吹上町永吉 2003 BOX 2.3 1.5 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修

181 203 芋野橋拡幅部 野首芋野 吹上町田尻 2003 BOX 2.0 1.9 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - 補修

182 154 樋之口橋 北山田代 東市来町養母 1931 石橋 14.1 4.0 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

183 257 鈩口橋 中伊作田鈩口 東市来町伊作田 1933 石橋 13.3 3.2 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2020 - - - - - - - - - -

184 27 神之川大橋 くろがね通り 伊集院町大田 1986 PC橋 66.7 12.0 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - -

185 96 乙女月橋 乙女月 吹上町与倉 1990 PC橋 55.7 7.0 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - -

186 7 伊集院吉利線跨道橋 伊集院吉利 伊集院町下谷口 2001 PC橋 48.5 9.3 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - -

187 42 坂之上跨道橋 坂之上赤碕 東市来町伊作田 2000 PC橋 47.0 13.5 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - -

188 29 三州橋 つつじヶ丘 伊集院町麦生田 1969 PC橋 30.0 6.5 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - -

189 24 狩集線跨道橋 狩集 伊集院町大田 2001 PC橋 39.5 4.0 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - -

190 196 潟山橋 植木日新 日吉町神之川 (1968) RC橋 4.9 5.0 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - 補修

191 39 諏訪原跨道橋 湯之元山田 東市来町湯田 2006 PC橋 34.0 8.8 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - -

192 19 京之塚跨道橋 京之塚 伊集院町下谷口 2001 PC橋 32.0 4.0 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - -

193 23 西之原橋 狩集 伊集院町大田 1988 PC橋 26.0 4.0 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - -

194 12 船中橋 下神殿上神殿 伊集院町下神殿 2000 PC橋 25.0 9.0 2016 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2021 - - - - - - - - - -

195 148 小川橋(江口) 江口海岸 東市来町伊作田 1997 RC橋 11.4 4.0 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - 補修

196 255 下山橋 下養母皆田 東市来町長里 2017 PC橋 28.5 5.0 2018 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2023 - - - - - - - - - -

197 53 鶴丸橋 長里団地5号 東市来町長里 1977 PC橋 29.0 8.0 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - -

198 60 川宮橋 川口美山 日吉町日置 1988 PC橋 30.8 5.0 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - -

199 47 岩平橋 長里芝居段 東市来町長里 1971 PC橋 22.0 4.0 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - -

200 30 三州橋側道橋 つつじヶ丘 伊集院町麦生田 1998 PC橋 34.2 3.0 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - -
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201 75 新宮橋 神宮平生 吹上町和田 1995 PC橋 26.9 5.0 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - -

202 175 永山橋(伊作田) 伊作田古手 東市来町伊作田 1984 BOX 5.1 13.1 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2022 - - - - - - - - - 補修

203 56 武田橋 武田 日吉町日置 1996 PC橋 24.2 6.0 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - -

204 97 園田橋 仮元坪屋 吹上町和田 1991 PC橋 23.7 5.0 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - -

205 14 轟橋(徳重野田) 徳重野田 伊集院町野田 1983 PC橋 16.2 12.5 2016 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2021 - - - - - - - - - -

206 201 平鹿倉橋 和田平鹿倉 吹上町和田 1960 BOX 7.9 7.5 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2022 - - - - - - - - - 補修

207 33 文化橋 文化通り 伊集院町猪鹿倉 2008 PC橋 26.5 15.6 2016 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2021 - - - - - - - - - -

208 267 小野花橋 永吉花熟里 吹上町小野 2008 PC橋 25.9 10.0 2018 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2023 - - - - - - - - - -

209 77 新階橋(多宝寺) 多宝寺野首 吹上町中原 2004 PC橋 23.6 7.0 2016 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2021 - - - - - - - - - -

210 74 鎮守橋 小牧打越 吹上町湯之浦 2002 PC橋 20.8 7.0 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - -

211 63 住吉橋(住吉) 住吉狩谷 日吉町吉利 1995 PC橋 17.3 7.0 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - -

212 228 平田橋(下田尻) 下田尻原園 吹上町永吉 1971 RC橋 6.1 6.0 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2022 - - - - - - - - - 補修

213 111 第２久木野々橋 大田川口 伊集院町大田 1954 BOX 4.9 14.2 2018 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2023 - - - - - - - - - 補修

214 38 新大橋 長里市来 東市来町大字伊作田 2009 PC橋 22.8 8.0 2016 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2021 - - - - - - - - - -

215 67 ふれあい橋 田平下印口 日吉町吉利 2001 PC橋 15.7 4.0 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - -

216 188 毘沙門橋 笠ヶ野 日吉町日置 1980 RC橋 9.5 7.0 2016 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2021 - - - - - - - - - 補修

217 158 山之口橋 山之口坂下 東市来町養母 1984 BOX 4.8 12.1 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2022 - - - - - - - - - 補修

218 245 松ヶ崎橋 梨子川田布施 吹上町入来 1987 BOX 2.9 6.0 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2022 - - - - - - - - - 補修

219 198 長崎橋 和田平鹿倉 吹上町和田 2005 BOX 6.4 9.8 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2022 - - - - - - - - - 補修

220 151 長山橋 立和名四角目 東市来町養母 (1994) BOX 3.0 8.8 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2022 - - - - - - - - - 補修

221 269 無名橋(花熟里) 永吉花熟里 吹上町永吉 2008 BOX 8.8 10.3 2018 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2023 - - - - - - - - - 補修

222 206 黒葛橋 赤仁田日添 吹上町与倉 2006 BOX 3.5 6.9 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2022 - - - - - - - - - 補修

223 124 瀬戸山橋 大田中西之原 伊集院町大田 2003 BOX 2.4 23.6 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2022 - - - - - - - - - 補修

224 143 稲付橋 中伊作田鈩口 東市来町伊作田 2017 BOX 4.3 12.6 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2022 - - - - - - - - - 補修

225 115 竹下橋拡幅部 桑畑２号 伊集院町桑畑 1956 PC橋 11.2 1.6 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - -

226 230 第一小山田橋 小山田 吹上町永吉 1957 RC橋 7.0 3.3 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2022 - - - - - - - - - 補修

227 152 松尾橋拡幅部 皆田丸牧 東市来町湯田 2003 RC橋 9.3 3.2 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - 補修

228 149 飯牟礼橋拡幅部 高塚仕明 東市来町養母 1994 BOX 3.5 5.3 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - 補修

229 138 上立山橋拡幅部 皆田鉾谷 東市来町湯田 1990 BOX 3.5 1.7 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2022 - - - - - - - - - 補修

230 186 雲時小橋拡幅部 遠矢ヶ原 日吉町日置 2003 BOX 2.9 2.6 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2022 - - - - - - - - - 補修

231 121 松崎橋 恋之原入佐 伊集院町恋之原 2008 BOX 4.0 3.7 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2022 - - - - - - - - - 補修

232 242 上草田橋 上草田 吹上町永吉 2017 BOX 3.2 5.0 2018 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2023 - - - - - - - - - 補修

233 89 浜田橋 永吉浜田 吹上町永吉 1937 石橋 45.5 3.3 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - -

234 131 かもめ橋 長里川北 東市来町伊作田 1928 BOX 2.3 6.7 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - -

235 252 竹下橋 桑畑２号 伊集院町桑畑 1956 石橋 9.4 1.9 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - -

236 253 思案橋(向江) 向江町 伊集院町徳重 1921 石橋 9.3 4.4 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - -

237 258 松尾橋 皆田丸牧 東市来町湯田 1956 石橋 6.3 3.0 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - -

238 256 飯牟礼橋 高塚仕明 東市来町養母 1942 石橋 5.0 4.0 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - -

239 254 梅木ヶ谷橋 皆田上野 東市来町湯田 1937 石橋 4.5 2.4 2015 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - -

240 259 あいら橋 向湯田湯田原 東市来町湯田 1924 石橋 7.2 3.0 2016 Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ 2021 - - - - - - - - - -

241 20 猪鹿倉橋 朝日ヶ丘猪鹿倉 伊集院町猪鹿倉 1966 鋼橋 19.2 3.6 2016 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅲ Ⅱ 2021 - - - - - - - - - -

242 69 長田橋 中原田布施 吹上中町 1963 PC橋 31.7 6.0 2018 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2023 - - - - - - - - - -

243 140 汐見橋 柿之迫江口 東市来町伊作田 1957 石橋 7.2 4.0 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2022 - - - - - - - - - -

244 59 新久橋 新久 日吉町日置 1968 PC橋 22.0 3.0 2017 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

245 86 鍋谷橋 鍋谷 吹上町永吉 1967 鋼橋 19.0 3.6 2017 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2022 - - - - - - - - - -

246 95 灰鶴橋 灰鶴 吹上町田尻 1975 鋼橋 25.0 4.0 2018 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2023 - - - - - - - - - -

247 98 亀原跨線橋 中原花熟里 吹上町中原 1967 鋼橋 15.0 6.0 2018 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2023 - - - - - - - - - -

248 88 朝追橋 下与倉朝追 吹上町与倉 1967 鋼橋 16.5 3.6 2018 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2023 - - - - - - - - - -

249 50 芝居段橋 上野恋之原 東市来町養母 1978 鋼橋 30.0 7.5 2018 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2023 - - - - - - - - - -

250 1 原田橋 原田通り 伊集院町下谷口 1966 PC橋 25.1 4.5 2016 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2021 - - - - - - - - - -
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251 66 八幡橋 八幡新橋 日吉町日置 1956 RC橋 20.0 4.7 2016 Ⅲ Ⅲ Ⅱ 2021 - - - - - - - - - -

252 76 大橋(仕明) 仕明 吹上町湯浦地内 1961 RC橋 16.2 3.5 2015 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2020 - - - - - - - - - -

253 167 諏訪殿橋 神之川臨港 東市来町南神之川 2017 BOX 3.0 5.6 2016 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅱ 2021 - - - - - - - - - -

254 2 清水橋(元町) 元町 伊集院町下谷口 1966 PC橋 26.4 2.5 2015 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2020 - - - - - - - - - -

255 136 中竪山橋 皆田鉾谷 東市来町湯田 1977 鋼橋 8.4 4.0 2017 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 2022 - - - - - - - - - -

256 94 岩渕橋 神田岩渕 吹上町中原 1958 RC橋 23.6 4.2 2015 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ 2020 - - - - - - - - - -

257 270 伊集院駅自由通路橋 連絡通路 伊集院町徳重 2016 鋼橋 68.8 3.5 (2020) 2020 - - - - - - - - - -

258 62 大川橋(帆ノ港) 上の浜帆ノ港 日吉町吉利 1984 PC橋 27.5 2.6 2015 Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅰ 2020 - - - - - - - - - -

259 35 平田橋(湯之元) 湯之元向湯田 東市来町湯田 2018 PC橋 39.0 13.8 (2020) 2020 - - - - - - - - - -

260 260 無名橋(伊中飯牟礼) 伊中飯牟礼 伊集院町飯牟礼 - RC橋 5.5 3.4 2022 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2027 - - - - - - - - - -

261 261 無名橋（飯牟礼腰） 飯牟礼腰 伊集院町飯牟礼 - BOX 4.1 8 2022 Ⅰ Ⅰ Ⅰ - Ⅰ 2027 - - - - - - - - - -

262 262 無名橋（中川西俣） 中川西俣 伊集院町中川 - RC橋 2.4 9.2 2022 Ⅱ Ⅱ Ⅰ - Ⅰ 2027 - - - - - - - - - -

263 263 無名橋（上前田） 上前田 伊集院町土橋 - BOX 2.4 6.5 2022 Ⅰ Ⅰ Ⅰ - Ⅰ 2027 - - - - - - - - - -

264 264 無名橋1（中川） 中川 伊集院町中川 - BOX 2.2 8.3 2022 Ⅰ Ⅰ Ⅰ - Ⅰ 2027 - - - - - - - - - -

265 265 無名橋2（中川） 中川 伊集院町中川 - BOX 4.4 8.9 2022 Ⅰ Ⅰ Ⅰ - Ⅰ 2027 - - - - - - - - - -

266 266 無名橋（大田川口） 大田川口 伊集院町大田 - BOX 2.4 5.5 2022 Ⅰ Ⅰ Ⅰ - Ⅰ 2027 - - - - - - - - - -

267 267 無名橋（くろがね通り） くろがね通り 伊集院町妙円寺 - BOX 9 22.5 2022 Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅰ 2027 - - - - - - - - - -

268 268 無名橋（牧之角） 牧之角 東市来町寺脇 - BOX 2.2 4.9 2022 Ⅰ Ⅰ Ⅰ - Ⅰ 2027 - - - - - - - - - -

269 269 無名橋（中伊作田山ノ下頭） 中伊作田山ノ下頭 東市来町伊作田 - BOX 2.4 6 2022 Ⅰ Ⅰ Ⅰ - Ⅰ 2027 - - - - - - - - - -

270 270 無名橋（柿之迫穴口） 柿之迫穴口 東市来町伊作田 - BOX 2.2 7 2022 Ⅰ Ⅰ Ⅰ - Ⅱ 2027 - - - - - - - - - -

271 271 無名橋（長里市来） 長里市来 東市来町長里 - BOX 2.6 19.8 2022 Ⅰ Ⅰ Ⅰ - Ⅰ 2027 - - - - - - - - - -

272 272 無名橋1（長里川北） 長里川北 東市来町長里 - BOX 2.2 5 2022 Ⅰ Ⅰ Ⅰ - Ⅰ 2027 - - - - - - - - - -

273 273 無名橋2（長里川北） 長里川北 東市来町長里 - BOX 2.4 6.4 2022 Ⅰ Ⅰ Ⅰ - Ⅱ 2027 - - - - - - - - - -

274 274 無名橋3（長里川北） 長里川北 東市来町長里 - BOX 2.4 6.4 2022 Ⅰ Ⅱ Ⅰ - Ⅰ 2027 - - - - - - - - - -

275 275 無名橋（元伊作田小田峰） 元伊作田小田峰 東市来町伊作田 - RC橋 5.9 3.8 2022 Ⅱ Ⅱ Ⅰ - Ⅰ 2027 - - - - - - - - - -

276 276 佛谷橋 湯之元上野 東市来町湯田 2003 PC橋 8.3 9 2022 Ⅰ Ⅰ Ⅰ - Ⅱ 2027 - - - - - - - - - -

277 277 無名橋（皆田上野） 皆田上野 東市来町湯田 - BOX 2.1 5.7 2022 Ⅰ Ⅰ Ⅰ - Ⅰ 2027 - - - - - - - - - -

278 278 小平橋 上床鍋ヶ原 東市来町湯田 2001 PC橋 10.6 6.2 2022 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2027 - - - - - - - - - -

279 279 無名橋（湯之元浦田） 湯之元浦田 東市来町湯田 - BOX 2.6 8.4 2022 Ⅰ Ⅰ Ⅰ - Ⅱ 2027 - - - - - - - - - -

280 280 無名橋（山神子立元原） 山神子立元原 東市来町伊作田 - BOX 3.5 6.3 2022 Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ 2027 - - - - - - - - - -

281 281 無名橋（荻東皆野） 荻東皆野 東市来町養母 - 石橋 2.9 3 2022 Ⅰ Ⅰ Ⅰ - Ⅱ 2027 - - - - - - - - - -

282 282 無名橋（湯之元山田） 湯之元山田 東市来町湯田 - BOX 2.5 4.9 2022 Ⅰ Ⅰ Ⅰ - Ⅰ 2027 - - - - - - - - - -

283 283 無名橋1（笠ヶ野） 笠ヶ野 日吉町日置 - BOX 2.6 10.1 2022 Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ 2027 - - - - - - - - - -

284 284 無名橋2（笠ヶ野） 笠ヶ野 日吉町日置 - BOX 2.3 8.6 2022 Ⅰ Ⅰ - - Ⅰ 2027 - - - - - - - - - -

285 285 無名橋（北原） 北原 日吉町日置 - BOX 2.7 7.3 2022 Ⅲ Ⅲ Ⅲ - Ⅰ 2027 - - - - - 補修 - - - -

286 286 無名橋（潟山） 潟山 日吉町神之川 - BOX 2.4 6.45 2022 Ⅰ Ⅰ - - Ⅱ 2027 - - - - - - - - - -

287 287 無名橋（迫田） 迫田 日吉町日置 - BOX 2.7 7.1 2022 Ⅰ Ⅰ Ⅰ - Ⅰ 2027 - - - - - - - - - -

288 288 無名橋（中木場野井田） 中木場野井田 日吉町日置 - 石橋 4.6 5 2022 Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ 2027 - - - - - - - - - -

289 289 無名橋（新久） 新久 日吉町日置 - BOX 3 5.1 2022 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2027 - - - - - - - - - -

290 290 無名橋（萩原伊神） 萩原伊神 日吉町吉利 - BOX 2.7 6.6 2022 Ⅰ Ⅰ - - Ⅱ 2027 - - - - - - - - - -

291 291 無名橋1（新橋熊須） 新橋熊須 日吉町吉利 - BOX 2.5 11 2022 Ⅰ Ⅰ - - Ⅱ 2027 - - - - - - - - - -

292 292 無名橋2（新橋熊須） 新橋熊須 日吉町吉利 - BOX 4.4 7.7 2022 Ⅰ Ⅰ - - Ⅱ 2027 - - - - - - - - - -

293 293 無名橋（樗木草見） 樗木草見 日吉町日置 - BOX 2.3 9.5 2022 Ⅰ Ⅰ - - Ⅱ 2027 - - - - - - - - - -

294 294 無名橋（遠矢ヶ原） 遠矢ヶ原 日吉町日置 - BOX 4.4 15.1 2022 Ⅰ Ⅰ - - Ⅱ 2027 - - - - - - - - - -

295 295 第一太田橋 大平 吹上町永吉 1978 PC橋 13.8 3.6 2022 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2027 - - - - - - - - - -

296 296 日當平橋 日當平 吹上町永吉 1969 鋼橋 13.3 3.6 2022 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅲ Ⅱ 2027 - - - - - 補修 - - - -

297 297 無名橋（山手） 山手 吹上町永吉 - RC橋 4.9 5.5 2022 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2027 - - - - - - - - - -

298 298 無名橋（中之里塩水流） 中之里塩水流 吹上町湯之浦 - BOX 2.5 11.8 2022 Ⅰ Ⅰ - - Ⅰ 2027 - - - - - - - - - -

299 299 無名橋（多宝寺野首） 多宝寺野首 吹上町中原 - BOX 2.8 8.5 2022 Ⅱ Ⅰ - - Ⅱ 2027 - - - - - - - - - -

300 300 無名橋（小野小永吉） 小野小永吉 吹上町永吉 - RC橋 3 4.2 2022 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2027 - - - - - - - - - -
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310 310 無名橋（立岩田布施） 立岩田布施 吹上町入来 - BOX 4 8 2022 Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ 2027 - - - - - - - - - -

311 311 無名橋（西行園松潟） 西行園松潟 吹上町花熟里 - RC橋 3.8 4 2022 Ⅲ Ⅲ Ⅰ - Ⅰ 2027 - - - - - - 補修 - - -

312 312 無名橋1（和田平鹿倉） 和田平鹿倉 吹上町和田 - BOX 4.4 10.8 2022 Ⅰ Ⅱ - - Ⅰ 2027 - - - - - - - - - -

313 313 新竜之瀬橋 永野竜之瀬 吹上町湯之浦 2005 PC橋 14.8 9.5 2022 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2027 - - - - - - - - - -

314 314 無名橋（中原田布施） 中原田布施 吹上町中之里 - BOX 5.1 7.3 2022 Ⅰ Ⅰ - - Ⅱ 2027 - - - - - - - - - -

315 315 無名橋1（駒田萱貫） 駒田萱貫 吹上町与倉 - BOX 2 4.6 2022 Ⅱ Ⅱ - - Ⅰ 2027 - - - - - - - - - -

316 316 無名橋2（駒田萱貫） 駒田萱貫 吹上町与倉 - BOX 3 4.8 2022 Ⅰ Ⅰ - - Ⅰ 2027 - - - - - - - - - -

317 317 無名橋（寺迫） 寺迫 吹上町永吉 - BOX 4 4.5 2022 Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ 2027 - - - - - - - - - -

318 318 無名橋（下田尻多宝寺） 下田尻多宝寺 吹上町中原 - BOX 3.3 5 2022 Ⅰ Ⅰ - - Ⅱ 2027 - - - - - - - - - -


