

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

平成31年01月21日

計画の名称	日置市におけるかごしま国体に向けた公園整備												
計画の期間	平成29年度～平成31年度(3年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	日置市												
計画の目標	日置市のスポーツ競技の拠点となっている市内の都市公園の運動施設のうち、平成32年に開催されるかごしま国体の軟式野球競技の会場となっている2野球場と、陸上競技の練習会場として予定されている1陸上競技場を整備する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	811	A	811	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H31末)
1	国体競技会場となる市内運動施設のうち整備済施設を0施設(H28)から3施設(H30)に増加・伊集院総合運動公園(野球場・陸上競技場)・東市来運動公園(野球場) 日置市内の都市公園におけるかごしま国体開催時に競技会場となる運動施設の整備済施設数を計測する。 かごしま国体開催時に競技会場となる運動施設の整備率 = 評価時点の整備済施設数 ÷ 対象施設数(3施設)	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	H32	H33				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	日置市	直接	日置市	—	—	都市公園事業 (伊集院総合運動公園)	野球場、陸上競技場整備	日置市	■	■	■			284	—	—	
	A12-002	公園	一般	日置市	直接	日置市	—	—	都市公園事業 (東市来運動公園)	野球場整備	日置市	■	■	■			527	—	—	
											小計						811			
											合計							811		

交付金の執行状況


(単位:百万円)

	H29	H30	H31		
配分額 (a)	30	214			
計画別流用 増△減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	30	214			
前年度からの繰越額 (d)	0	24			
支払済額 (e)	6	77			
翌年度繰越額 (f)	24	161			
うち未契約繰越額 (g)	11	99			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	36.7%	41.6%			
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由	各種利用団体 との大会日程 調整に不測の 期間を要した ため。	野球場の修正 設計に期間を 要し、また急 遽、キャンプ 利用が生じた ため。			

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。

(参考様式3) 参考図面 (社会資本整備総合交付金)

計画の名称	日置市におけるかごしま国体に向けた公園整備	交付対象	日置市
計画の期間	平成29年度 ~ 平成31年度 (3年間)		



凡 例	
1-A-1	都市公園事業(伊集院総合運動公園)
1-A-2	都市公園事業(東市来運動公園)

種別	名称	所在地	面積(㎡)	整備内容	備考
1-A-1	伊集院総合運動公園	日置市伊集院	10,000	サッカー場、テニスコート、多目的広場	
1-A-2	東市来運動公園	日置市東市来	5,000	サッカー場、多目的広場	

事前評価チェックシート

計画の名称： 日置市におけるかごしま国体に向けた公園整備

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 ①上位計画等との整合性	<input type="radio"/>
I. 目標の妥当性 ②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性）	<input type="radio"/>
II. 計画の効果・効率性 ①整備計画の目標と定量的指標の整合性	<input type="radio"/>
II. 計画の効果・効率性 ②定量的指標の明瞭性	<input type="radio"/>
II. 計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性	<input type="radio"/>
II. 計画の効果・効率性 ④事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性	<input type="radio"/>
III. 計画の実現可能性 ①円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性）	<input type="radio"/>
III. 計画の実現可能性 ②地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性）	<input type="radio"/>