

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

平成28年03月01日

計画の名称	湯之元駅周辺のバリアフリー化と温泉街のにぎわい復活												
計画の期間	平成28年度 ~ 令和02年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	日置市												
計画の目標	湯之元駅周辺のバリアフリー化と良好な都市基盤や宅地整備により、既存の医療施設や温泉施設へのアクセスを向上させ、魅力あるまちづくりと温泉街のにぎわいを復活させる。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	2,000	A	2,000	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H32末)
1	駅周辺のバリアフリー化により駅へのアクセスが向上した宅地の割合を33%(H28)から、67%(H32)へ拡大させる 湯之元駅へのアクセスが向上した宅地(6m以上の道路に接する宅地)の割合を算出する。 (アクセス向上の割合) = (アクセスが向上した宅地(6m以上の道路に接する宅地)の面積) / (宅地の面積)	33%	58%	67%
2	良好な住環境の整備と温泉街のにぎわいを復活させるために、住宅・店舗等の更新(新規含む)を28%促進させる。 湯之元地区の住宅店舗等の更新率を算出する。 (住宅・店舗等の更新割合) = (建築物新築等許可申請のあった住宅・店舗等の戸数 / 既存の住宅・店舗等の戸数)	0%	17%	28%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	街路	一般	日置市	直接	日置市	区画	改築	湯之元第一地区((都) 湯之元赤崎線他)	区画整理 A=25.5ha	日置市						2,000		未策定
											小計						2,000		
											合計						2,000		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H28	H29	H30	H31	
配分額 (a)	90	75	159	287	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	90	75	159	287	
前年度からの繰越額 (d)	0	40	23	79	
支払済額 (e)	50	92	103	366	
翌年度繰越額 (f)	40	23	79	0	
うち未契約繰越額 (g)	29	0	66	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	32.22	0	36.26	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	地権者間の移転工法、移転時期及び整地工事の調整に不測の日数を要したため。		移転補償の金額に地権者が納得せず繰越が生じたため。		

事前評価チェックシート

計画の名称： 湯之元駅周辺のバリアフリー化と温泉街のにぎわい復活

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 計画が上位計画等と適合している。(第2次日置市総合計画)	○
I. 目標の妥当性 地域の課題を的確に踏まえた目標となっている。	○
I. 目標の妥当性 数値目標や指標を用いるなど、客観的かつ具体的な目標となっている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 十分な事業効果が見込める。	○
III. 計画の実現可能性 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性 地域の協力が見込める。	○

計画の名称	41 湯之元駅周辺のバリアフリー化と温泉街のにぎわい復活	交付対象	日置市
計画の期間	平成28年度 ~ 平成32年度 (5年間)		

湯之元第一地区土地区画整理事業

