

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和04年09月15日

計画の名称	湯之元駅周辺における区画整理による安心・安全なまちづくり（防災・安全）												
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	日置市												
計画の目標	<p>「日置市通学路交通安全プログラム」に基づき、区画整理区域内に対する通学路の安全対策が必要な箇所の対策を実施し、児童生徒等の安全確保を行い、安心安全なまちづくりを目指す。</p> <p>また、湯之元駅周辺において土地区画整理事業の手法で駅前広場や都市基盤および宅地の整備により、地区内の既存建物の耐震化率の向上や既存の医療施設や温泉施設へのアクセスを向上させ、安心安全な魅力あるまちづくりと温泉街のにぎわいを復活させる。</p>												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,089	A	1,089	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R3当初)	中間目標値 (R5末)	最終目標値 (R7末)
1	<p>「日置市通学路交通安全プログラム」に基づき、区画整理区域内に対する通学路の安全対策が必要な箇所に対し、対策を実施した割合を向上させる。</p> <p>通学路の安全対策が必要な箇所に対し、対策を実施した割合を46%向上させる。</p> <p>(区画整理区域内の通学路の安全対策を実施した箇所の割合) = (安全対策を実施した箇所) / (区画整理区域内の安全対策が必要な箇所)</p>	27%	55%	73%
2	<p>「耐震性が確保された住宅の割合」令和7年度までに住宅の耐震化率を54%にする。</p> <p>地区内におけるS55以前の既存建物を除却・建築し、建物の耐震化率を12%向上させる。</p> <p>(区画整理区域内の耐震化を実施した建物の割合) = (地区内のS55以降に建築された住宅・店舗等の戸数) / (地区内の既存の住宅・店舗等の戸数)</p>	42%	49%	54%
3	<p>駅周辺のバリアフリー化により駅へのアクセスが向上した宅地の割合の向上させる。</p> <p>駅周辺のバリアフリー化により駅へのアクセスが向上した宅地の割合を15%向上させる。</p> <p>(アクセス向上の割合) = (アクセスが向上した宅地〔6m以上の道路に接する宅地〕の面積) / (宅地の計画面積)</p>	55%	65%	70%

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R03	R04	R05	R06	R07				
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																		
道路事業	A01-001	街路	一般	日置市	直接	日置市	区画	改築	湯之元第一地区(都) 湯之元赤崎線他)	区画整理 A=25.5ha	日置市	■	■	■	■	■	1,089		未策定	
											小計						1,089			
											合計						1,089			


交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03				
配分額 (a)	279				
計画別流用増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	279				
前年度からの繰越額 (d)	30				
支払済額 (e)	204				
翌年度繰越額 (f)	75				
うち未契約繰越額 (g)	12				
不用額 (h = c+d-e-f)	30				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	13.59				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	地権者間の移転工法、移転時期及び整地工事の調整に不測の日数を要したため。				

計画の名称	湯之元駅周辺における区画整理による安心・安全なまちづくり（防災・安全）		
計画の期間	令和3年度 ～ 令和7年度（5年間）	交付対象	日置市

全体位置図



都市計画道路位置図

