

公共工事に係る発注見通し公表書

作成日 令和8年10月1日

番号	発注区分	公共工事の名称	場所	工期	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	担当課	金額区分
1	発注済	日置市WAN光ケーブル撤去工事1工区	伊集院町地内	5月～3月	電気通信	光ケーブル等の撤去業務	指名競争	4月	企画課	1,000万円以上2,500万円未満(電気・管)
				7月～3月				6月		
2	発注済	日置市WAN光ケーブル撤去工事2工区	伊集院町地内	5月～3月	電気通信	光ケーブル等の撤去業務	指名競争	4月	企画課	1,000万円以上2,500万円未満(電気・管)
				7月～3月				6月		
3	発注済	湯田地区公民館建築改修工事	東市来町湯田	7月～11月	建築一式	外壁改修、防水改修、内部改修	指名競争	6月	地域づくり課	2,000万円以上1億5,000万円未満(建築)
				7月～12月						
4	発注済	湯田地区公民館電気設備改修工事	東市来町湯田	7月～11月	電気	電気設備改修	指名競争	6月	地域づくり課	1,000万円未満(電気・管)
				6月～11月						
5	発注済	湯田地区公民館空調設備改修工事	東市来町湯田	7月～11月	管	空調設備改修	指名競争	6月	地域づくり課	1,000万円未満(電気・管)
				7月～12月						
6	未発注	旧吹上キャンプ村下トイレ解体工事	吹上町中原	6月～9月	解体	トイレ建屋解体	指名競争	5月	商工観光課	300万円以上1,000万円未満(解体)
				11月～1月				10月		
7	発注済	ゆーぶる吹上プール空調機器更新工事	吹上町中原	5月～12月	機械器具設置	エアーハンドリングユニット更新	指名競争	4月	商工観光課	2,500万円以上(電気・管)
8	発注済	中原住宅外壁・防水改修工事	吹上町中原	7月～12月	建築一式	RC造3階建て 9戸外壁改修・屋根防水	指名競争	6月	建設課	2,000万円以上1億5,000万円未満(建築)
				6月～11月						
9	発注済	美山住宅外壁・防水改修工事	東市来町美山	7月～12月	建築一式	RC造3階建て 6戸外壁改修・屋根防水	指名競争	6月	建設課	2,000万円以上1億5,000万円未満(建築)
				6月～11月						
10	未発注	中原住宅浄化槽設備改修工事	吹上町中原	10月～2月	管	RC造3階建て 9戸浄化槽改修(35人槽)	指名競争	9月	建設課	2,500万円以上(電気・管)
				11月～3月				10月		
11	未発注	美山住宅浄化槽設備改修工事	東市来町美山	10月～2月	管	RC造3階建て 6戸浄化槽改修(21人槽)	指名競争	9月	建設課	1,000万円以上2,500万円未満(電気・管)
				11月～3月				10月		
12	削除	市道大園線舗装修繕工事(7-1工区)	伊集院町古城	5月～8月	舗装	舗装修繕100m	一般競争	5月	建設課	300万円以上2,000万円未満(舗装)
		市道大園線舗装修繕工事(8-1工区)								
13	発注済	市道岩井田飯牟礼線舗装修繕工事(7-2工区)	伊集院町飯牟礼	5月～8月	舗装	舗装修繕100m	一般競争	5月	建設課	300万円以上2,000万円未満(舗装)
		市道岩井田飯牟礼線外舗装修繕工事(8-1工区)		6月～11月				6月		
14	発注済	防災・安全交付金事業 市道伊集院吉利線道路改良工事(8-1工区)	伊集院町下谷口	9月～3月	土木一式	道路改良230m	一般競争	8月	建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
				10月～3月				10月		
15	発注済	地方創生道整備推進交付金事業 市道新村中川線道路改良工事(7-1工区)	伊集院町竹之山	5月～11月	土木一式	道路改良80m	一般競争	4月	建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
				4月～11月						

備考 1 設計価格が400万円を超えるものについて記載してあります。
2 下段については、変更のあったものについて記載してあります。

公共工事に係る発注見通し公表書

作成日 令和8年10月1日

番号	発注区分	公共工事の名称	場所	工期	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	担当課	金額区分
16	発注済	地方創生道整備推進交付金事業 市道新村中川線道路改良工事(7-2工区)	伊集院町竹之山	5月～10月	土木一式	道路改良50m	一般競争	4月	建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
				4月～10月						
17	未発注	交通安全対策事業 市道中川線舗装工事(7-2工区)	伊集院町中川	10月～2月	舗装	舗装140m	一般競争	9月	建設課	300万円以上2,000万円未満(舗装)
					土木一式	道路改良9m		10月		
18	未発注	防災・安全交付金事業 市道猪鹿倉線道路改良工事(8-1工区)	伊集院町猪鹿倉	10月～3月	土木一式	道路改良240m	一般競争	9月	建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
				11月～3月				10月		
19	発注済	市単独事業(上神殿地区)用水路改修工事(8-1工区)	伊集院町上神殿	5月～8月	土木一式	水路改修20m	一般競争	4月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
				9月～12月				8月		
20	発注済	かごしまの農業未来創造支援事業(武田地区)用水路改修工事(8-1工区)	日吉町日置	9月～3月	土木一式	水路改修200m	一般競争	8月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
				8月～3月				7月		
21	未発注	農地耕作条農地耕作条件改善事業(野首地区)排水路改修工事(8-1工区)	吹上町中原	9月～3月	土木一式	水路改修750m	一般競争	8月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
		農地耕作条件改善事業 野首(中田尻)地区農業用施設改修工事(8-1工区)		10月～3月		ゲート改修 N=1箇所		10月		1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
22	未発注	農地耕作条農地耕作条件改善事業(野首地区)用排水施設改修工事(8-2工区)	吹上町田尻	9月～3月	土木一式	用排水施設改修1基	一般競争	8月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
		農地耕作条件改善事業 野首(柳ヶ元)地区農道舗装工事(8-2工区)		10月～3月	舗装	As舗装工 A=400㎡		10月		300万円以上2,000万円未満(舗装)
23	発注済	農地耕作条農地耕作条件改善事業(岩平地区)区画整理工事(8-1工区)	東市来町長里	9月～3月	土木一式	区画整理1.8ha	一般競争	8月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
		農地耕作条件改善事業(岩平地区)区画整理工事(8-1工区)				区画整理1.4ha、水路改修200m				
24	削除	農地耕作条農地耕作条件改善事業(岩平地区)排水路改修工事(8-2工区)	東市来町長里	9月～3月	土木一式	水路改修350m	一般競争	8月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
		農地耕作条件改善事業(岩平地区)排水路改修工事(8-2工区)								
25	削除	農地耕作条農地耕作条件改善事業(岩平地区)暗渠排水工事(8-3工区)	東市来町長里	9月～3月	土木一式	暗きょ排水2.9ha	一般競争	8月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
		農地耕作条件改善事業(岩平地区)暗渠排水工事(8-3工区)								
26	未発注	農業水路等長寿命化防災減災事業(中川揚水機場地区)補修工事(8-1工区)	伊集院町中川	6月～2月	土木一式	農業用施設整備一式	一般競争	5月	農地整備課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
				11月～2月				10月		
27	未発注	農業水路等長寿命化防災減災事業(中川加圧機場地区)補修工事(8-1工区)	伊集院町中川	6月～2月	土木一式	農業用施設整備一式	一般競争	5月	農地整備課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
				11月～2月				10月		300万円以上1,500万円未満(土木)
28	発注済	農業水路等長寿命化防災減災事業(鹿尾頭首工地区)補修補強工事(8-1工区)	東市来町養母	6月～12月	土木一式	農業用施設整備一式	一般競争	5月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
				9月～2月				8月		
29	発注済	農業水路等長寿命化防災減災事業(五反田頭首工地区)補修補強工事(8-1工区)	東市来町養母	6月～12月	土木一式	農業用施設整備一式	一般競争	5月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
				9月～2月				8月		
30	発注済	農業水路等長寿命化防災減災事業(高山頭首工地区)補修補強工事(8-1工区)	伊集院町桑畑	6月～12月	土木一式	農業用施設整備一式	一般競争	5月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
				9月～2月				8月		

備考 1 設計価格が400万円を超えるものについて記載してあります。
2 下段については、変更のあったものについて記載してあります。

公共工事に係る発注見通し公表書

作成日 令和8年10月1日

番号	発注区分	公共工事の名称	場所	工期	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	担当課	金額区分
31	発注済	農業水路等長寿命化防災減災事業(井手元頭首工地区)補修補強工事(8-1工区)	伊集院町下神殿	6月～12月	土木一式	農業用施設整備一式	一般競争	5月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
				10月～2月				9月		
32	未発注	農業水路等長寿命化防災減災事業(下谷口福山用水路地区)補修補強工事(8-1工区)	伊集院町下谷口	6月～2月	土木一式	農業用施設整備一式	一般競争	5月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
				11月～2月				10月		
33	未発注	農業水路等長寿命化防災減災事業(伊王山頭首工地区)補修補強工事(8-1工区)	伊集院町清藤	6月～12月	土木一式	農業用施設整備一式	一般競争	5月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
				11月～2月				11月		1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
34	削除	農業水路等長寿命化防災減災事業(井久保頭首工地区)補修補強工事(8-1工区)	吹上町永吉	6月～12月	土木一式	農業用施設整備一式	一般競争	5月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
35	削除	狭あい道路整備等促進事業 諏訪原地区道路改良工事(8-1工区)	東市来町湯田	9月～2月	土木一式	道路改良110m	一般競争	8月	農地整備課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
36	削除	狭あい道路整備等促進事業 小丸地区道路改良工事(8-1工区)	伊集院町飯牟礼	9月～2月	土木一式	道路改良141m	一般競争	8月	農地整備課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
37	発注済	農地耕作条農地耕作条件改善事業(扇住地区)用排水施設改修工事(7-1工区)	日吉町日置	5月～9月	土木一式	用水施設改修1基	一般競争	4月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
		農地耕作条件改善事業(扇住地区)用排水施設改修工事(7-1工区)		7月～3月				6月		
38	発注済	農地耕作条農地耕作条件改善事業(扇住地区)用排水施設改修工事(7-2工区)	日吉町日置	5月～9月	土木一式	水路改修200m	一般競争	4月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
		農地耕作条件改善事業(扇住地区)用排水施設改修工事(7-2工区)		7月～3月				6月		
39	発注済	農地耕作条農地耕作条件改善事業(扇住地区)暗渠排水工事(7-3工区)	日吉町日置	9月～2月	土木一式	暗きょ排水0.2ha	一般競争	8月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
		農地耕作条件改善事業(扇住地区)暗渠排水工事(7-3工区)		7月～3月				6月		
40	発注済	農業水路等長寿命化防災減災事業(中川揚水機場地区)補修工事(7-1工区)	伊集院町中川	6月～12月	土木一式	農業用施設整備一式	一般競争	5月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
				9月～2月				8月		
41	発注済	農業水路等長寿命化防災減災事業(中川加圧機場地区)補修工事(7-1工区)	伊集院町中川	6月～12月	土木一式	農業用施設整備一式	一般競争	5月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
				9月～2月				8月		
42	未発注	吹上漁港浚渫工事(8-1工区)	吹上町入来	12月～3月	土木一式	航路浚渫(掘削工)V=5,300m3	一般競争	11月	農林水産課	300万円以上1,500万円未満(土木)
43	発注済	上野配水池減圧弁設置工事(7-1工区)	東市来町湯田	5月～12月	水道施設	減圧弁 N＝一式	一般競争	4月	上下水道課	1,200万円以上(水道)
				8月～3月				8月		
44	発注済	市道鳥越花見線配水管布設工事(7-1工区)	吹上町花熟里	5月～8月	水道施設	配水管φ75 L=180m	指名競争	4月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
45	発注済	市道花熟里松渦線配水管布設工事(7-1工区)	吹上町花熟里	5月～8月	水道施設	配水管φ75 L=170m	指名競争	4月	上下水道課	1,200万円未満(水道)

備考 1 設計価格が400万円を超えるものについて記載してあります。
2 下段については、変更のあったものについて記載してあります。

公共工事に係る発注見通し公表書

作成日 令和8年10月1日

番号	発注区分	公共工事の名称	場所	工期	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	担当課	金額区分
46	発注済	市道花熟里線配水管布設替工事(7-1工区)	吹上町花熟里	5月～8月	水道施設	配水管 φ 100 L=100m	指名競争	4月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
47	未発注	麦生田地区配水管布設工事(7-1工区)	伊集院町麦生田	6月～9月	水道施設	配水管 φ 75 L=150m	指名競争	5月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
		麦生田地区配水管布設工事(8-1工区)		12月～3月				12月		
48	未発注	つつじヶ丘団地配水管布設替工事	伊集院町麦生田	6月～10月	水道施設	配水管 φ 75 L=150m	指名競争	6月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
		つつじヶ丘団地増圧施設整備工事(8-1工区)		12月～3月				11月		
49	未発注	つつじヶ丘団地増圧施設整備工事	伊集院町麦生田	6月～12月	水道施設	増圧施設 N＝一式	一般競争	6月	上下水道課	1,200万円以上(水道)
		つつじヶ丘団地増圧施設整備工事(8-2工区)		12月～3月				11月		
50	発注済	市道新町向江線配水管布設替工事(7-1工区)	日吉町吉利	6月～9月	水道施設	配水管 φ 50 L=200	指名競争	5月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
		市道新町向江線配水管布設替工事		9月～12月		配水管 φ 50 L=200m		9月		
51	未発注	県道伊集院日吉線配水管布設替工事(7-1工区)	日吉町日置	7月～10月	水道施設	配水管 φ 75 L=150m	一般競争	6月	上下水道課	1,200万円以上(水道)
		県道伊集院日吉線配水管布設替工事		12月～2月				11月		
52	発注済	県道戸崎湯之元停車場線配水管布設替工事(8-1工区)	東市来町湯田	7月～11月	水道施設	配水管 φ 100 L=100m	指名競争	6月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
				9月～1月				9月		
53	未発注	市道猪鹿倉線配水管布設替工事(8-1工区)	伊集院町猪鹿倉	7月～10月	水道施設	配水管 φ 75 L=200m	指名競争	7月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
				12月～3月				11月		
54	未発注	県道養母長里線配水管布設替工事(8-1工区)	東市来町養母	7月～11月	水道施設	配水管 φ 75 L=150m	指名競争	7月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
		県道養母長里線配水管布設替工事(7-1工区)		11月～2月		配水管 φ 75 L=200m	一般競争	10月		1,200万円以上(水道)
55	発注済	区画整理区域配水管布設工事(8-1工区)	東市来町湯田	8月～12月	水道施設	配水管 φ 75 L=160m	指名競争	7月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
				9月～12月				9月		
56	未発注	市道長里川北線配水管布設替工事(8-1工区)	東市来町伊作田	8月～11月	水道施設	配水管 φ 100 L=300m	一般競争	7月	上下水道課	1,200万円以上(水道)
				1月～3月				12月		
57	発注済	市道住吉狩谷線配水管布設替工事(8-1工区)	日吉町日置	8月～12月	水道施設	配水管 φ 50 L=200m	指名競争	7月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
								8月		
58	未発注	吹上中央第4水源取水施設整備工事(8-1工区)	吹上町湯之浦	9月～12月	土木一式	管理用道路 L=70m	一般競争	8月	上下水道課	300万円以上1,500万円未満(土木)
				1月～3月				12月		
59	削除	市道長里川北線配水管布設替工事(8-2工区)	東市来町伊作田	10月～1月	水道施設	配水管 φ 100 L=150m	指名競争	9月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
60	未発注	麦生田地区配水管布設工事(8-1工区)	伊集院町麦生田	10月～1月	水道施設	配水管 φ 75 L=200m	一般競争	9月	上下水道課	1,200万円以上(水道)
		麦生田地区配水管布設工事(8-2工区)		12月～3月				11月		

備考 1 設計価格が400万円を超えるものについて記載してあります。
2 下段については、変更のあったものについて記載してあります。

公共工事に係る発注見通し公表書

作成日 令和8年10月1日

番号	発注区分	公共工事の名称	場所	工期	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	担当課	金額区分
61	未発注	中央第4浄水場取水設備改修工事(8-1工区)	吹上町湯之浦	10月～2月	水道施設	取水施設関連工事 N＝一式	一般競争	9月	上下水道課	1,200万円以上(水道)
				11月～3月				10月		
62	未発注	中央第4浄水場取水設備改修工事(8-2工区)	吹上町湯之浦	10月～3月	水道施設	取水施設関連工事 N＝一式	一般競争	10月	上下水道課	1,200万円以上(水道)
				12月～3月				11月		
63	発注済	湯之元第一地区土地区画整理事業 宅地整地工事(8-1工区)/12街区	東市来町湯田	7月～11月	土木一式	宅地整地930㎡	一般競争	6月	東市来支所産業建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
		湯之元第一地区土地区画整理事業(宅地)宅地整地外工事(8-1工区)		8月～12月		12街区宅地整地930㎡		8月		
64	削除	湯之元第一地区土地区画整理事業 宅地整地工事(8-2工区)/20街区	東市来町湯田	8月～2月	土木一式	宅地整地810㎡	一般競争	7月	東市来支所産業建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
		湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)宅地整地工事(8-2工区)		11月～3月		20街区宅地整地810㎡		10月		
65	削除	湯之元第一地区土地区画整理事業 宅地整地工事(8-3工区)/36街区	東市来町湯田	9月～3月	土木一式	宅地整地1196㎡	一般競争	8月	東市来支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
		湯之元第一地区土地区画整理事業(宅地)宅地整地工事(8-3工区)		11月～3月		36街区宅地整地1196㎡		10月		
66	発注済	湯之元第一地区土地区画整理事業 区画道路新設工事(8-1工区)/区5-3号・区5-10号	東市来町湯田	6月～1月	土木一式	道路新設200m	一般競争	5月	東市来支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
		湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)区画道路新設工事(8-1工区)		6月～8月		区5-3号道路新設100m				
67	発注済	湯之元第一地区土地区画整理事業 区画道路新設工事(8-2工区)/区5-2号	東市来町湯田	7月～12月	土木一式	道路新設80m	一般競争	6月	東市来支所産業建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
		湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)区画道路新設工事(8-2工区)		7月～10月		区5-10号道路新設100m				1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
68	発注済	湯之元第一地区土地区画整理事業 区画道路新設工事(8-3工区)/区6-28号・区6-29号	東市来町湯田	9月～3月	土木一式	道路新設64m	一般競争	8月	東市来支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
		湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)区画道路新設工事(8-3工区)		8月～12月		区5-2号道路新設70m		7月		300万円以上1,500万円未満(土木)
69	発注済	湯之元第一地区土地区画整理事業 区画道路舗装工事(8-1工区)/区4-2号・区6-20号	東市来町湯田	5月～10月	舗装	アスファルト舗装1240㎡	一般競争	4月	東市来支所産業建設課	300万円以上2,000万円未満(舗装)
		湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)区画道路舗装工事(8-1工区)		6月～8月		区6-20号アスファルト舗装600㎡		5月		
70	未発注	湯之元第一地区土地区画整理事業 仮設道路設置工事(8-1工区)/田中葬儀社前	東市来町湯田	9月～3月	土木一式	仮設道路70m	一般競争	8月	東市来支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
		湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)仮設道路設置外工事(8-1工区)		12月～3月		田中葬儀社前仮設道路70m		11月		
71	発注済	湯之元第一地区土地区画整理事業 湯之元赤崎線道路改良工事(8-1工区)/セブンイレブン交差点前	東市来町湯田	6月～12月	土木一式	道路改良40m	一般競争	5月	東市来支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
		湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)湯之元赤崎線道路改良工事(7-1工区)		8月～2月		セブンイレブン交差点前道路改良40m		7月		
72	発注済	緊急自然災害防止対策事業 普通河川山仁田川雨水調整池整備工事(7-1工区)	東市来町湯田	5月～12月	土木一式	調整池整備一式	一般競争	5月	東市来支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
73	発注済	緊急自然災害防止対策事業 普通河川山仁田川雨水調整池整備工事(7-2工区)	東市来町湯田	6月～12月	土木一式	排水施設工 L=20m	一般競争	6月	東市来支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
74	未発注	緊急自然災害防止対策事業 普通河川山仁田川雨水調整池整備工事(7-3工区)	東市来町湯田	6月～12月	土木一式	排水施設工 L=20m	一般競争	6月	東市来支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
				12月～3月				12月		300万円以上1,500万円未満(土木)
75	発注済	交通安全対策事業 市道長里皆田線舗装工事(7-4工区)	東市来町長里	4月～9月	舗装	舗装工 A=600m ²	一般競争	4月	東市来支所産業建設課	300万円以上2,000万円未満(舗装)

備考 1 設計価格が400万円を超えるものについて記載してあります。
2 下段については、変更のあったものについて記載してあります。

公共工事に係る発注見通し公表書

作成日 令和8年10月1日

番号	発注区分	公共工事の名称	場所	工期	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	担当課	金額区分
76	発注済	交通安全対策事業 市道長里皆田線道路改良工事(7-5工区)	東市来町長里	5月～12月	土木一式	道路改良 L=100m	一般競争	5月	東市来支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
77	発注済	交通安全対策事業 市道長里皆田線道路改良工事(7-6工区)	東市来町長里	6月～12月	土木一式	道路改良 L=100m	一般競争	6月	東市来支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
78	発注済	防災・安全交付金事業 市道長里川北線道路改良工事(7-1工区)	東市来町伊作田	6月～12月	土木一式	道路改良 L=200m	一般競争	6月	東市来支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
				10月～2月				10月		
79	発注済	防災・安全交付金事業 市道湯之元浦田線道路改良工事(7-1工区)	東市来町長里	6月～12月	土木一式	道路改良 L=200m	一般競争	6月	東市来支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
				11月～2月				11月		
80	発注済	地方創生道整備推進交付金事業 市道中伊作田鉦口線道路改良工事(7-1工区)	東市来町伊作田	6月～12月	土木一式	道路改良 L=200m	一般競争	6月	東市来支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
				10月～2月				10月		300万円以上1,500万円未満(土木)
81	未発注	地方創生道整備推進交付金事業 市道中伊作田鉦口線道路改良工事(7-2工区)	東市来町伊作田	6月～12月	土木一式	道路改良 L=200m	一般競争	6月	東市来支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
				11月～3月				11月		
82	未発注	地方創生道整備推進交付金事業 市道中伊作田鉦口線道路改良工事(7-3工区)	東市来町伊作田	7月～3月	土木一式	道路改良 L=200m	一般競争	7月	東市来支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
				11月～3月				11月		
83	未発注	地方創生道整備推進交付金事業 市道中伊作田鉦口線舗装工事(7-4工区)	東市来町伊作田	9月～3月	舗装	舗装工 A=1,000m ²	一般競争	9月	東市来支所産業建設課	300万円以上2,000万円未満(舗装)
				11月～3月				11月		
84	削除	元養母地区舗装工事	東市来町養母	6月～10月	舗装	舗装工 A=350m ²	一般競争	6月	東市来支所産業建設課	300万円以上2,000万円未満(舗装)
85	発注済	地方創生道整備推進交付金事業市道新町向江線舗装工事(7-3工区)	日吉町吉利	9月～11月	舗装	延長250m	一般競争	8月	日吉支所産業建設課	300万円以上2,000万円未満(舗装)
				10月～1月				9月		
86	未発注	社会資本整備総合交付金事業市道毘沙門線道路改良工事(7-1工区)	日吉町日置	7月～11月	土木一式	延長50m	一般競争	6月	日吉支所産業建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
				10月～3月				10月		
87	削除	社会資本整備総合交付金事業市道毘沙門線道路改良工事(8-1工区)	日吉町日置	11月～3月	土木一式	延長50m	一般競争	10月	日吉支所産業建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
88	発注済	市道住吉谷狩線排水改良工事	日吉町日置	6月～10月	土木一式	延長70m	一般競争	5月	日吉支所産業建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
89	発注済	市道天神ヶ尾線外1線舗装工事	日吉町日置	8月～12月	舗装	施工箇所2箇所	一般競争	7月	日吉支所産業建設課	300万円以上2,000万円未満(舗装)
				6月～11月				6月		
90	削除	日吉老人福祉センター改修工事	日吉町日置	6月～3月	建築一式	浴室・歩行浴室・南側トイレ・サウナ室改修	指名競争	5月	日吉支所地域振興課	2,000万円以上1億5,000万円未満(建築)

備考 1 設計価格が400万円を超えるものについて記載してあります。
2 下段については、変更のあったものについて記載してあります。

公共工事に係る発注見通し公表書

作成日 令和8年10月1日

番号	発注区分	公共工事の名称	場所	工期	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	担当課	金額区分
91	未発注	市道七呂坊野線舗装工事(8-1工区)	吹上町永吉	5月～10月	舗装	舗装工事 L=200	一般競争	4月	吹上支所産業建設課	300万円以上2,000万円未満(舗装)
		市道七呂坊野線舗装工事(8-6工区)		12月～3月		舗装工事 L=200m		11月		
92	削除	市道立岩田布施線舗装工事(8-2工区)	吹上町入来	5月～10月	舗装	舗装工事 L=80	一般競争	4月	吹上支所産業建設課	300万円以上2,000万円未満(舗装)
				10月～1月		舗装工事 L=80m		9月		
93	未発注	辺地対策事業竜之瀬平鹿倉線改良舗装工事(8-1工区)	吹上町湯之浦	10月～2月	土木一式	改良舗装工事 L=100	一般競争	9月	吹上支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
				12月～3月		改良舗装工事 L=100m		11月		
94	未発注	社会資本整備総合交付金事業 市道湯之元今木場線舗装工事(8-1工区)	吹上町湯之浦	5月～10月	舗装	舗装工事 L=100	一般競争	4月	吹上支所産業建設課	300万円以上2,000万円未満(舗装)
				1月～3月		舗装工事 L=100m		12月		
95	未発注	社会資本整備総合交付金事業 市道湯之元今木場線改良工事(8-2工区)	吹上町湯之浦	10月～2月	土木一式	改良工事 L=100	一般競争	9月	吹上支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
				1月～3月		改良工事 L=100m		12月		
96	削除	社会資本整備総合交付金事業 市道和田平鹿倉線改良工事(8-1工区)	吹上町和田	11月～3月	土木一式	改良工事 L=100	一般競争	10月	吹上支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
						改良工事 L=100m				
97	未発注	通学路交通安全事業 市道坂下線改良舗装工事(8-1工区)	吹上町中原	11月～3月	土木一式	改良工事 L=100	一般競争	10月	吹上支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
		通学路交通安全事業 市道坂下線舗装工事(8-1工区)		12月～3月	舗装	舗装工事 L=200m		11月		300万円以上2,000万円未満(舗装)
98	未発注	通学路交通安全事業 市道下田尻多宝寺線改良工事(8-1工区)	吹上町中原	12月～3月	土木一式	改良工事 L=100	一般競争	11月	吹上支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
				1月～3月		改良工事 L=100m		12月		
99	未発注	道路メンテナンス事業 市道錫山線今木場橋補修工事(8-1工区)	吹上町湯之浦	6月～11月	とび・土工・コンクリート	橋梁修繕工事 L=13.7m	一般競争	5月	吹上支所産業建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
				11月～3月				10月		1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
100	未発注	道路メンテナンス事業 西行園松湯線八枝橋補修工事(8-1工区)	吹上町花熟里	11月～3月	とび・土工・コンクリート	橋梁修繕工事 L=3.2m	一般競争	10月	吹上支所産業建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
				1月～3月				12月		
101	削除	道路メンテナンス事業 赤仁田日添線赤仁田橋撤去工事(8-1工区)	吹上町与倉	6月～11月	土木一式	橋梁撤去工事 L=11.1m	一般競争	5月	吹上支所産業建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
				9月～2月				8月		
102	削除	道路メンテナンス事業 赤仁田日添線新赤仁田橋補修工事(8-1工区)	吹上町与倉	11月～3月	とび・土工・コンクリート	橋梁修繕工事 L=19.5m	一般競争	10月	吹上支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
103	発注済	地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線改良工事(7-3工区)	吹上町永吉	11月～3月	土木一式	改良工事 L=100	一般競争	10月	吹上支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
				10月～3月		改良工事 L=100m		9月		
104	発注済	地方創生道整備推進交付金事業 市道坊野野線改良舗装工事(7-2工区)	吹上町永吉	7月～12月	土木一式	改良舗装工事 L=100	一般競争	6月	吹上支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
				10月～3月		改良舗装工事 L=100m		9月		
105	削除	通学路交通安全事業 市道下田尻多宝寺線改良工事(7-1工区)	吹上町中原	7月～12月	土木一式	改良舗装工事 L=100	一般競争	6月	吹上支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
				10月～2月		改良舗装工事 L=100m		9月		

備考 1 設計価格が400万円を超えるものについて記載してあります。
2 下段については、変更のあったものについて記載してあります。

公共工事に係る発注見通し公表書

作成日 令和8年10月1日

番号	発注区分	公共工事の名称	場所	工期	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	担当課	金額区分
106	削除	道路メンテナンス事業 市道日當平線日當平橋修繕工事(7-1工区)	吹上町永吉	8月～11月	とび・土工・コンクリート	橋梁修繕工事 L=3.2m	一般競争	7月	吹上支所産業建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
107	発注済	小中義務教育学校特別教室等空調機械設備工事(1工区)	東市来町-	5月～9月	管	東市来地域5校14教室	指名競争	4月	教育総務課	2,500万円以上(電気・管)
108	発注済	小中義務教育学校特別教室等空調機械設備工事(2工区)	伊集院町-	5月～12月	管	東市来地域1校+伊集院地域5校、計15教室	指名競争	4月	教育総務課	2,500万円以上(電気・管)
109	発注済	小中義務教育学校特別教室等空調機械設備工事(3工区)	伊集院町-	5月～9月	管	伊集院地域3校8教室	指名競争	4月	教育総務課	2,500万円以上(電気・管)
110	発注済	小中義務教育学校特別教室等空調機械設備工事(4工区)	吹上町-	5月～9月	管	吹上地域2校+日吉学園、計6教室	指名競争	4月	教育総務課	1,000万円以上2,500万円未満(電気・管)
111	発注済	小中義務教育学校特別教室等空調機械設備工事(5工区)	吹上町-	5月～9月	管	吹上地域3校8教室	指名競争	4月	教育総務課	1,000万円以上2,500万円未満(電気・管)
112	発注済	小中義務教育学校特別教室等空調電気設備工事(1工区)	東市来町-	5月～9月	電気	東市来地域5校14教室	指名競争	4月	教育総務課	1,000万円以上2,500万円未満(電気・管)
113	発注済	小中義務教育学校特別教室等空調電気設備工事(2工区)	伊集院町-	5月～12月	電気	東市来地域1校+伊集院地域5校、計15教室	指名競争	4月	教育総務課	2,500万円以上(電気・管)
114	発注済	小中義務教育学校特別教室等空調電気設備工事(3工区)	伊集院町-	5月～9月	電気	伊集院地域3校8教室	指名競争	4月	教育総務課	1,000万円以上2,500万円未満(電気・管)
115	発注済	小中義務教育学校特別教室等空調電気設備工事(4工区)	吹上町-	5月～9月	電気	吹上地域2校+日吉学園、計6教室	指名競争	4月	教育総務課	1,000万円以上2,500万円未満(電気・管)
116	発注済	小中義務教育学校特別教室等空調電気設備工事(5工区)	吹上町-	5月～9月	電気	吹上地域3校8教室	指名競争	4月	教育総務課	1,000万円以上2,500万円未満(電気・管)
117	発注済	鶴丸小学校照明設備改修工事	東市来町長里	5月～9月	電気	照明設備LED改修	指名競争	4月	教育総務課	1,000万円以上2,500万円未満(電気・管)
				6月～12月				6月		
118	発注済	伊集院北小学校屋内運動場照明設備改修工事	伊集院町下神殿	5月～9月	電気	照明設備LED改修	指名競争	4月	教育総務課	1,000万円未満(電気・管)
				6月～9月				6月		
119	発注済	伊集院北中学校照明設備改修工事	伊集院町下神殿	5月～9月	電気	照明設備LED改修	指名競争	4月	教育総務課	2,500万円以上(電気・管)
				6月～12月				6月		
120	発注済	伊集院小学校照明設備改修工事	伊集院町下谷口	8月～12月	電気	照明設備LED改修	指名競争	7月	教育総務課	2,500万円以上(電気・管)
		伊集院小学校校舎照明設備改修工事		7月～1月						

備考 1 設計価格が400万円を超えるものについて記載してあります。
2 下段については、変更のあったものについて記載してあります。

公共工事に係る発注見通し公表書

作成日 令和8年10月1日

番号	発注区分	公共工事の名称	場所	工期	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	担当課	金額区分
121	発注済	飯牟礼小学校照明設備改修工事	伊集院町飯牟礼	8月～12月	電気	照明設備LED改修	指名競争	7月	教育総務課	1,000万円以上2,500万円未満(電気・管)
				7月～12月						
122	発注済	土橋小学校照明設備改修工事	伊集院町土橋	8月～12月	電気	照明設備LED改修	指名競争	7月	教育総務課	1,000万円以上2,500万円未満(電気・管)
				7月～12月						
123	発注済	伊集院中学校照明設備改修工事	伊集院町下谷口	8月～12月	電気	照明設備LED改修	指名競争	7月	教育総務課	2,500万円以上(電気・管)
		伊集院中学校校舎照明設備改修工事		7月～1月						
124	発注済	土橋中学校照明設備改修工事	伊集院町土橋	8月～12月	電気	照明設備LED改修	指名競争	7月	教育総務課	1,000万円以上2,500万円未満(電気・管)
				7月～12月						
125	発注済	伊作小学校屋内運動場長寿命化改良工事(建築2期)	吹上町中原	8月～3月	建築一式	床張替、仕上塗装、建具、屋外手洗い場、玄関段差改修	指名競争	7月	教育総務課	1,000万円未満(電気・管)
				7月～3月		床張替、仕上塗装、建具、屋外手洗い場、玄関段差改修				2,000万円以上1億5,000万円未満(建築)
126	発注済	伊作小学校屋内運動場長寿命化改良工事(電気2期)	吹上町中原	8月～3月	電気	照明、コンセント、火災報知、配線取替	指名競争	7月	教育総務課	2,000万円以上1億5,000万円未満(建築)
				7月～3月		照明、コンセント、火災報知、配線取替				1,000万円以上2,500万円未満(電気・管)
127	削除	伊集院小学校太陽光発電設備PCS取替工事	伊集院町下谷口	5月～7月	電気	PCS取替×5台	指名競争	4月	教育総務課	1,000万円以上2,500万円未満(電気・管)
				7月～8月				7月		1,000万円未満(電気・管)
128	発注済	伊集院北小学校法面改修工事	伊集院町下神殿	6月～8月	土木一式	法面吹付工180㎡	一般競争	5月	教育総務課	300万円以上1,500万円未満(土木)
				9月～3月				8月		
129	発注済	東市来図書館・保健センター改修工事	東市来町長里	7月～12月	建築一式	屋根・外壁・LED・トイレ等改修	一般競争	6月	社会教育課	1億5,000万円以上(建築)
				7月～1月						
130	未発注	中村商会スタジアム外壁・防水改修工事	東市来町湯田	11月～3月	建築一式	RC造2階建て	指名競争	10月	社会教育課	2,000万円以上1億5,000万円未満(建築)
		中村商会スタジアム本部棟外壁・防水等改修工事		10月～3月		RC造2階建て 外壁改修、防水				
131	未発注	中村商会スタジアム電気設備改修工事	東市来町湯田	11月～3月	電気	RC造2階建て	指名競争	10月	社会教育課	1,000万円未満(電気・管)
		中村商会スタジアム本部棟電気設備改修工事		10月～3月		RC造2階建て 電気設備改修				
132	発注済	実総アリーナLED照明改修工事	吹上町中原	9月～12月	電気	照明LED化改修	その他	6月	社会教育課	2,500万円以上(電気・管)
				7月～1月				7月		
133	未発注	小正醸造日吉運動公園研修棟空調設備改修工事	日吉町日置	9月～12月	管	空調設備改修	指名競争	8月	日吉支所教育振興課	2,500万円以上(電気・管)
				10月～2月				10月		
134	発注済									
		辺地対策事業市道小間線道路改良工事(8-1工区)	伊集院町上神殿	10月～3月	土木一式	道路改良28m	一般競争	9月	建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
135	削除									
		湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)用水路布設工事(8-1工区)	東市来町湯田	12月～3月	土木一式	ボックスカルバート工 L=40m	一般競争	12月	東市来支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)

備考 1 設計価格が400万円を超えるものについて記載してあります。
2 下段については、変更のあったものについて記載してあります。

公共工事に係る発注見通し公表書

作成日 令和8年10月1日

番号	発注区分	公共工事の名称	場所	工期	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	担当課	金額区分
136	削除									
		湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)用水路布設工事(8-2工区)	東市来町湯田	12月～3月	土木一式	ボックスカルバート工 L=30m	一般競争	12月	東市来支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
137	削除									
		湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)区画道路新設工事(8-4工区)	東市来町湯田	1月～3月	土木一式	区6-30号 舗装工 A=360㎡	一般競争	1月	東市来支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
138	削除									
		湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)区画道路新設工事(8-5工区)	東市来町湯田	1月～3月	土木一式	区6-28号・区6-29号 舗装工 A=300㎡	一般競争	1月	東市来支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
139	発注済									
		交通安全対策事業 市道長里皆田線道路改良工事(8-1工区)	東市来町長里	8月～3月	土木一式	道路改良 L=100m	一般競争	8月	東市来支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
140	未発注									
		防災・安全交付金事業 市道柿之迫穴口線道路改良工事(7-1工区)	東市来町伊作田	12月～3月	土木一式	道路改良 L=50m	一般競争	12月	東市来支所産業建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
141	発注済									
		富ヶ原組福祉プラザ浴室等機械設備改修工事	日吉町日置	7月～12月	管	浴室・歩行浴室・南側トイレ・サウナ室改修	指名競争	7月	日吉支所地域振興課	2,500万円以上(電気・管)
142	発注済									
		通学路交通安全事業 市道坂下線改良工事(7-3工区)	吹上町中原	9月～1月	土木一式	法面工事 L=100m	随意契約	9月	吹上支所産業建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
143	削除									
		通学路交通安全事業 市道坂下線舗装工事(8-1工区)	吹上町中原	12月～3月	舗装	舗装工事 L=200m	一般競争	11月	吹上支所産業建設課	300万円以上2,000万円未満(舗装)
144	発注済									
		伊集院小学校屋内運動場照明設備改修工事	伊集院町下谷口	7月～10月	電気	照明設備LED改修	指名競争	7月	教育総務課	1,000万円未満(電気・管)
145	発注済									
		伊集院中学校屋内運動場外照明設備改修工事	伊集院町下谷口	7月～10月	電気	照明設備LED改修	指名競争	7月	教育総務課	1,000万円以上2,500万円未満(電気・管)
146	削除									
		日置市消防署南分遣所改修工事(女性専用施設工事も含む)	吹上町永吉	8月～3月	建築一式	外壁改修、防水改修、内部改修	指名競争	7月	消防本部総務課	2,000万円以上1億5,000万円未満(建築)
147	新規									
		地方創生道整備推進交付金事業 市道新村中川線舗装工事(7-3工区)	伊集院町竹之山	10月～3月	舗装	舗装120m	一般競争	10月	建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
148	新規									
		防災・安全交付金事業 市道伊集院吉利線舗装工事(8-2工区)	伊集院町下谷口	11月～3月	舗装	舗装90m	一般競争	11月	建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
149	新規									
		日置市消防署南分遣所庁舎建築改修工事(女性専用施設工事含む)	吹上町永吉	10月～3月	建築一式	外壁改修、防水改修、内部改修	指名競争	10月	消防本部総務課	2,000万円以上1億5,000万円未満(建築)
150	新規									
		日置市消防署南分遣所庁舎電気設備改修工事(女性専用施設工事含む)	吹上町永吉	10月～3月	電気	電気設備改修	指名競争	10月	消防本部総務課	1,000万円未満(電気・管)

備考 1 設計価格が400万円を超えるものについて記載してあります。
2 下段については、変更のあったものについて記載してあります。

公共工事に係る発注見通し公表書

作成日 令和8年10月1日

番号	発注区分	公共工事の名称	場所	工期	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	担当課	金額区分
151	新規									
		日置市消防署南分遣所庁舎機械設備改修工事(女性専用施設工事含む)	吹上町永吉	10月～3月	管	空調機器改修	指名競争	10月	消防本部総務課	1,000万円以上2,500万円未満(電気・管)
152	新規									
		県道養母長里線導配水管布設替工事(8-1工区)	東市来町養母	12月～3月	水道施設	導水管 φ150 L=200m	一般競争	11月	上下水道課	1,200万円以上(水道)
153	新規									
		小正醸造日吉運動公園研修棟空調電気設備改修工事	日吉町日置	10月～2月	電気	空調電気設備改修	指名競争	10月	日吉支所教育振興課	1,000万円未満(電気・管)
154	新規									
		湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)湯之元赤崎線歩道舗装工事(8-1工区)	東市来町湯田	11月～3月	舗装	湯之元赤崎線歩道インターロッキング舗装494.87㎡	一般競争	10月	東市来支所産業建設課	300万円以上2,000万円未満(舗装)
155	新規									
		農地耕作条件改善事業 野首(柳ヶ元)地区農道舗装工事(8-3工区)	吹上町田尻	10月～3月	舗装	As舗装工 A=840㎡	一般競争	10月	農地整備課	300万円以上2,000万円未満(舗装)
156	未発注									
		地方創生道整備推進交付金事業 市道印口松元線舗装工事(7-4工区)	吹上町永吉	12月～3月	舗装	舗装工事 L=200m	一般競争	11月	吹上支所産業建設課	300万円以上2,000万円未満(舗装)

備考 1 設計価格が400万円を超えるものについて記載してあります。
2 下段については、変更のあったものについて記載してあります。